HARBOR TOOLS · ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

Εταιρικός ιστότοπος ανασχεδιασμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	$64,000
ΕΥΡΟΣ	~60 σελίδες
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	2η εβδομάδα Μαΐου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Bluebird Studio

Ένας εννιάχρονος ιστότοπος, σχεδιασμένος για desktop, συναντά σήμερα ένα κοινό που είναι 68% σε κινητά — αυτό είναι το εξάμηνο σχέδιο για να το διορθώσουμε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ
Επικεφαλής Μάρκετινγκ, Harbor Tools

ΑΦΟΡΜΗ
Kickoff με τα εμπλεκόμενα μέρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16 Νοεμβρίου 2026

01 Ο ιστότοπος του 2017 μας κοστίζει δουλειά;

Κινητή επισκεψιμότητα, εμπειρία σε κινητό, δώδεκα ερωτήματα τον μήνα.

02 Τρεις αριθμοί ορίζουν την επιτυχία

Ερωτήματα, ποσοστό εγκατάλειψης σε κινητό, αιτήσεις εργασίας — έξι μήνες μετά την κυκλοφορία.

03 Τέσσερις ενότητες, περίπου 60 σελίδες

Τι περιλαμβάνεται — και το ένα πράγμα που αφήνουμε σκόπιμα έξω.

04 Ποιος είναι υπεύθυνος για τι

Υπεύθυνος, διαχείριση έργου, ανάδοχος, τρεις αξιολογητές.

05 Δεκέμβριος έως Μάιος, πέντε φάσεις

Απαιτήσεις, σχεδίαση, κατασκευή, δοκιμές, κυκλοφορία.

06 $64.000, και πού κατανέμονται

Τέσσερις γραμμές, συμπεριλαμβανομένων τριών μηνών διορθώσεων μετά την κυκλοφορία.


07 Δύο κίνδυνοι, δύο παγίοι κανόνες

Καθυστερημένα κείμενα και αιτήματα αλλαγών που διογκώνονται συνεχώς.

08 Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Οι τρεις δεσμεύσεις που κρατούν τον Δεκέμβριο στο πρόγραμμα.

Οι περισσότεροι επισκέπτες μας έρχονται από κινητό, και ο ιστότοπος δεν σχεδιάστηκε ποτέ γι' αυτό.



2017

Το έτος κυκλοφορίας του τρέχοντος ιστότοπου. Εννιά χρόνια επιδιορθώσεων, χωρίς ανακατασκευή.

72%

Των επισκεπτών από κινητό εγκαταλείπουν χωρίς να προχωρήσουν άλλο. Ο ιστότοπος λειτουργεί άσχημα σε κινητά.

12

Ερωτήματα τον μήνα — ολόκληρη η εμπορική απόδοση του ιστότοπου όπως είναι σήμερα.

Η επιτυχία είναι τρεις αριθμοί που αλλάζουν εντός εξι μηνών από την κυκλοφορία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΜΗΝΑ

12 → 40

Περισσότερο από το τριπλάσιο του σημερινού όγκου. Η σαφέστερη δοκιμασία για το αν ο νέος ιστότοπος πουλάει.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ

72% → 50%

Μείον είκοσι δύο μονάδες στο ποσοστό εγκατάλειψης σε κινητό. Εδώ αποδεικνύει την αξία της η ανακατασκευή για κινητά.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΜΗΝΑ

5 → 15

Από τη σελίδα καριέρας. Το HR αποκτά κανάλι προσλήψεων, όχι πίνακα ανακοινώσεων.

Όλα μετρώνται έξι μήνες μετά την κυκλοφορία τον Μάιο — άρα η αξιολόγηση γίνεται τον Νοέμβριο, όχι την εβδομάδα κυκλοφορίας.

Ανακατασκευάζουμε τέσσερις ενότητες και περίπου 60 σελίδες — και αφήνουμε μια δευτέρη γλώσσα για αργότερα.

harbortools.com — νέος ιστότοπος μία responsive κατασκευή, με προτεραιότητα στο κινητό

Σχετικά με εμάς

Ποιος είναι ο Harbor Tools, πού δραστηριοποιούμαστε, πώς είμαστε οργανωμένοι.

Προϊόντα

Ο κατάλογος — το μεγαλύτερο μέρος των 60 σελίδων και ο δρόμος προς τα ερωτήματα.

Καριέρα

Θέσεις και αιτήσεις — το κανάλι που το HR θέλει να τριπλασιάσει.

Επικοινωνία

Η ίδια η φόρμα επικοινωνίας — ανακατασκευασμένη για χρήση με έναν αντίχειρα.

~60 σελίδες συνολικά στις τέσσερις ενότητες. Κάθε σελίδα χρειάζεται υπεύθυνο κειμένου πριν ξεκινήσει η κατασκευή.

ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ

Μια δευτέρη γλώσσα

Όχι αυτή τη φορά. Ένας μεταφρασμένος ιστότοπος διπλασιάζει το περιεχόμενο που πρέπει να γραφτεί, να ελεγχθεί και να συντηρηθεί, και κανένας από τους τρεις στόχους μας δεν εξαρτάται από αυτό.

Η κατασκευή δεν θα το εμποδίσει αργότερα — αλλά δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν τον προϋπολογισμό ή το χρονοδιάγραμμα.

Ένας υπεύθυνος αποφασίζει, δύο άτομα διαχειρίζονται, ένας ανάδοχος το κατασκευάζει, τρεις αξιολογητές το ελέγχουν.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ · ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επικεφαλής Μάρκετινγκ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ · ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ

Μάρκετινγκ — 2 άτομα

Χρονοδιάγραμμα, παρακολούθηση κειμένων, η μηνιαία συνάντηση αλλαγών, το μοναδικό κανάλι προς τον ανάδοχο.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ · ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ

Bluebird Studio

Σχεδίαση και κατασκευή για όλες τις τέσσερις ενότητες, συν τρεις μήνες διορθώσεων μετά την κυκλοφορία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ · 1 ΑΤΟΜΟ

Πωλήσεις

Προϊόντα και η φόρμα επικοινωνίας — φέρνει τα σωστά leads;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ · 1 ΑΤΟΜΟ

HR


Καριέρα — θέσεις, ύφος και το βήμα της αίτησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ · 1 ΑΤΟΜΟ

Μηχανική

Ακρίβεια προϊόντων και οτιδήποτε τεχνικό δημοσιεύουμε.

Εξι μηνες, πεντε φασεις, μια σταθερη ημερομηνια: κυκλοφορια τη δευτερη εβδομαδα του Μαιου.




Η κατασκευή είναι η πιο κρίσιμη φάση — δύο ολόκληροι μήνες, Φεβρουάριος και Μάρτιος, που καλύπτουν όλες τις τέσσερις ενότητες.

Οι δοκιμές προστατεύονται — ο Απρίλιος παραμένει για δοκιμές. Δεν είναι σημείο από όπου δανειζόμαστε χρόνο.

Τα δυό τρίτα των $64.000 αφορούν σχεδίαση και κατασκευή—και $8.000 είναι δεσμευμένα για μετά την κυκλοφορία.

ΓΡΑΜΜΗ	ΦΑΣΗ	ΠΟΣΟ
Σχεδ.	Δεκ	$11,000
Σχεδίαση & υλοπ.	Ιανουάριος – Μάρτιος	$41,000
Δοκιμές	Απρ	$4,000
Διορθώσεις μετά την κυκλοφορία—3 μήνες	Μάιος – Ιούλιος	$8,000
Σύνολο		$64,000



Η σχεδίαση και κατασκευή αντιστοιχούν στο **64%** του προϋπολογισμού, όσο ακριβώς οι δύο μήνες με τον περισσότερο φόρτο εργασίας.

Τα **$8,000** για διορθώσεις είναι ήδη δεσμευμένα — η εβδομάδα κυκλοφορίας δεν είναι το τέλος των δαπανών.


Τα δύο πράγματα που πιο πιθανό να ανατρέψουν αυτό το σχέδιο είναι δικήμας ευθύνη, όχι του αναδόχου.

Τα κείμενα από τα τμήματα φτάνουν αργά

Εξήντα σελίδες κειμένου προέρχονται από ανθρώπους που η κύρια δουλειά τους είναι κάτι άλλο. Μία καθυστερημένη ενότητα καθυστερεί ολόκληρο τον μήνα κατασκευής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Κάθε προθεσμία κειμένου ορίζεται δύο εβδομάδες νωρίτερα.




Τα αιτήματα αλλαγών συνεχώς αυξάνονται

Μικρά αιτήματα που φτάνουν ένα-ένα, από διάφορες κατευθύνσεις, είναι ο τρόπος που ένα εξάμηνο έργο γίνεται εννιάμηνο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Όλες οι αλλαγές αποφασίζονται μαζί, σε μία μηνιαία συνάντηση.



Μια εξάμηνη ανακατασκευή $64.000 που μετατρέπει την κινητή επισκεψιμότητα σε ερωτήματα και αιτήσεις.

ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ

Ένας ιστότοπος του 2017, 68% των επισκέψεων από κινητά, 72% εγκατάλειψη, 12 ερωτήματα τον μήνα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Έξι μήνες μετά την κυκλοφορία: 40 ερωτήματα, 50% εγκατάλειψη σε κινητό, 15 αιτήσεις τον μήνα.

ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

Τέσσερις ενότητες, περίπου 60 σελίδες, με προτεραιότητα στο κινητό. Μια δεύτερη γλώσσα είναι εκτός εύρους.

ΠΩΣ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ

Ένας υπεύθυνος, 2 PM, Bluebird Studio, 3 αξιολογητές, μία μηνιαία συνάντηση αλλαγών.

Δεκ
Απαιτήσεις · $11.000

Ιαν
Έγκριση σχεδίασης

Φεβ–Μαρ
Κατασκευή · $41.000 με σχεδίαση

Απρ
Δοκιμές · $4.000

Μαΐ → Ιουλ
Κυκλοφορία εβδομάδα 2, μετά $8.000 διορθώσεις

3.3× τα ερωτήματα, μείον 22 μονάδες στο ποσοστό εγκατάλειψης σε κινητό, 3× τις αιτήσεις εργασίας — αυτό είναι όλο το επιχείρημα για τα $64.000.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Τρεις δεσμεύσεις, και ο Δεκέμβριος ξεκινά στην ώρα του.

01

Ορίστε τον αξιολογητή σας

Ένα άτομο από τις πωλήσεις, ένα από το HR, ένα από τη μηχανική — ορισμένα πριν τον Δεκέμβριο, όχι μέσα σ' αυτόν.

02

Αποδεχτείτε τις προώρες προθεσμίες

Οι ημερομηνίες κειμένου δημοσιεύονται δύο εβδομάδες πριν τις χρειαστεί η κατασκευή. Αυτό το περιθώριο είναι μέρος του σχεδίου, όχι απλή επένδυση ασφαλείας.

03

Φέρτε τις αλλαγές στη μηνιαία συνάντηση

Μία συνάντηση τον μήνα αποφασίζει όλα τα αιτήματα αλλαγών. Τίποτα δεν πηγαίνει στη Bluebird Studio παρακάμπτοντάς την.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

Εργαστήριο απαιτήσεων — Δεκέμβριος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ

Μάρκετινγκ — διαχείριση έργου (2)