HARBOR TOOLS · PROJEKTISUUNNITELMA

Yrityksen verkkosivusto uudistus

BUDJETTI	$64,000
LAAJUUS	~60 sivua
JULKAISU	Toukokuun 2. viikko
TOIMISTO	Bluebird Studio

Yhdeksän vuotta vanha sivusto, rakennettu pöytäkoneille, kohtaa nyt yleisön, josta 68 % käyttää puhelinta — tämä on kuuden kuukauden suunnitelma asian korjaamiseksi.

ESITTÄJÄ
Markkinointijohtaja, Harbor Tools

TILAISUUS
Sidosryhmien aloitustilaisuus

PÄIVÄMÄÄRÄ
16. marraskuuta 2026

01 **Vuoden 2017 sivusto vie meiltä töitä**

Puhelinliikenne, puhelinkäyttökokemus, kaksitoista tiedustelua kuukaudessa.

02 **Kolme lukua määrittää onnistumisen**

Tiedustelut, puhelimen poistumisprosentti, työhakemukset — kuusi kuukautta julkaisun jälkeen.

03 **Neljä osiota, noin 60 sivua**

Mikä kuuluu laajuuteen — ja mikä on tietoisesti jätetty pois.

04 **Kuka vastaa mistä**

Vastuuhenkilö, projektinhallinta, toimisto, kolme tarkastajaa.

05 **Joulukuusta toukokuuhun, viisi vaihetta**

Vaatimukset, suunnittelu, toteutus, testaus, julkaisu.

06 **64 000 dollaria, ja mihin se käytetään**

Neljä erää, mukaan lukien kolme kuukautta korjauksia julkaisun jälkeen.


07 **Kaksi riskiä, kaksi pysyvää sääntöä**

Myöhässä tuleva sisältö ja hiipivät muutospyynnöt.

08 **Mitä tarvitsemme teiltä**

Kolme sitoumusta, jotka pitävät joulukuun aikataulussa.

Suurin osa kävijöistämme saapuu puhelimella, eikä sivustoa ole koskaan rakennettu sitä varten.



2017

Vuosi, jona nykyinen sivusto julkaistiin. Yhdeksän vuotta paikkauksia, ei uudelleenrakennusta.

72%

puhelinkävijöistä poistuu etenemättä pidemmälle. Sivusto toimii puhelimissa heikosti.

12

tiedustelua kuukaudessa — koko sivuston kaupallinen tuotos nykyisellään.

Onnistuminen tarkoittaa kolmen luvun muutosta kuuden kuukauden kuluessa julkaisusta.

TIEDUSTELUT / KK

12 → 40

Yli kolme kertaa nykyinen määrä. Selkein yksittäinen mittari sille, myykö uusi sivusto.

PUHELIMEN POISTUMISPROSENTTI

72% → 50%

Kaksikymmentäkaksi prosenttiyksikköä alempi puhelimen poistumisprosentti. Tässä mobiiliuudistus osoittaa arvonsa.

HAKEMUKSET / KK

5 → 15

Ura-sivulta. HR saa rekrytointikanavan, ei ilmoitustaulua.

Kaikki kolme mitataan kuusi kuukautta toukokuun julkaisun jälkeen — arviointipäivä on siis marraskuussa, ei julkaisuviikolla.

Rakennamme uudelleen neljä osiota ja noin 60 sivua — ja jätämme toisen kielen myöhempään ajankohtaan.

harbortools.com — uusi sivusto yksi responsiivinen toteutus, puhelin edellä

Meistä

Kuka Harbor Tools on, missä toimimme, miten olemme järjestäytyneet.

Tuotteet

Tuoteluettelo — suurin osa 60 sivusta ja reitti tiedusteluihin.

Ura

Tehtävät ja hakemukset — kanava, jonka HR tarvitsee kolminkertaistettuna.

Yhteystiedot

Itse tiedustelulomake — rakennettu uudelleen toimimaan yhdellä peukalolla.

~60 sivua yhteensä neljässä osiossa. Jokaiselle sivulle tarvitaan sisällön vastuuhenkilö ennen toteutuksen alkua.

RAJAUKSEN ULKOPUOLELLA

Toinen kieli

Ei tällä kertaa. Käännetty sivusto kaksinkertaistaa kirjoitettavan, tarkistettavan ja ylläpidettävän sisällön, eikä mikään kolmesta tavoitteestamme riipu siitä.

Toteutus ei estä sitä myöhemmin — mutta se ei kuulu tähän budjettiin tai aikatauluun.



Yksi vastuuhenkilö päättää, kaksi henkilöä johtaa sitä, yksi toimisto rakentaa sen, kolme tarkastajaa tarkistaa sen.

VASTUUHENKILÖ · PÄÄTTÄÄ

Markkinointijohtaja

PROJEKTINHALLINTA · JOHTAA SITÄ

Markkinointi — 2 henkilöä

Aikataulu, sisällön perään kysely, kuukausittainen muutoskokous, ainoa yhteyskanava toimistoon.

TOIMISTO · RAKENTAA SEN

Bluebird Studio

Suunnittelu ja toteutus kaikille neljälle osiolle, sekä kolme kuukautta korjauksia julkaisun jälkeen.

TARKASTAJA · 1 HENKILÖ

Myynti

Tuotteet ja tiedustelulomake — tuoko se oikeanlaisia liidejä?

TARKASTAJA · 1 HENKILÖ

HR

Ura — tehtävät, sävy ja hakuvaihe.

TARKASTAJA · 1 HENKILÖ

Tekniikka

Tuotetietojen oikeellisuus ja kaikki julkaisemamme tekninen sisältö.

Kuusi kuukautta, viisi vaihetta, yksi kiinteä päivämäärä: julkaisu toukokuun toisella viikolla.




Toteutus kestää pisimpään — kokonaiset kaksi kuukautta, helmikuu ja maaliskuu, kattaen kaikki neljä osiota.

Testaus on suojattu — huhtikuu pysyy testausta varten. Siitä ei lainata aikaa muualle.

Kaksi kolmasosaa 64 000 dollarista on suunnittelua ja toteutusta — ja 8 000 dollaria on varattu julkaisun jälkeiseen aikaan.

ERÄ	VAIHE	MÄÄRÄ
Suunn.	Joulukuu	**$11,000**
Suunn. ja tot.	Tammikuu – maaliskuu	**$41,000**
Testaus	Huhti	**$4,000**
Julkaisun jälkeiset korjaukset — 3 kk	Toukokuu – heinäkuu	**$8,000**
Yhteensä		**$64,000**



Suunnittelu ja toteutus on **64%** budjetista, mikä vastaa kahta kuukautta, joina työtä on enimmillään.

Korjauksiin tarkoitettu **$8,000** on jo kohdennettu — julkaisuviikko ei ole kulutuksen loppu.


Molemmat asiat, jotka todennäköisimmin kaataisivat tämän suunnitelman, ovat meidän hallittavissamme — ei toimiston.

Sisältö saapuu osastoilta myöhässä

Kuusikymmentä sivua sisältöä tulee ihmisiltä, joiden päätyö on jotain muuta. Yksi myöhässä oleva osio pysäyttää koko toteutuskuukauden.

TOIMENPIDE

Jokainen sisällön määräaika asetetaan kaksi viikkoa etukäteen.




Muutospyynnöt kasvavat jatkuvasti

Pienet pyynnöt, jotka saapuvat yksitellen useista suunnista, ovat se, miten kuuden kuukauden projektista tulee yhdeksän kuukauden projekti.

TOIMENPIDE

Kaikki muutokset päätetään yhdessä, kuukausittaisessa kokouksessa.



64 000 dollarin, kuuden kuukauden uudistus, joka muuttaa puhelinliikenteen tiedusteluiksi ja hakemuksiksi.

MIKSI NYT

Vuoden 2017 sivusto, 68 % käynneistä puhelimella, 72 % heistä poistuu, 12 tiedustelua kuukaudessa.

MITÄ ONNISTUMINEN ON

Kuusi kuukautta julkaisun jälkeen: 40 tiedustelua, 50 % puhelimen poistumisprosentti, 15 hakemusta kuukaudessa.

MITÄ RAKENNAMME

Neljä osiota, noin 60 sivua, puhelin edellä. Toinen kieli ei kuulu laajuuteen.

MITEN SITÄ JOHDETAAN

Yksi vastuuhenkilö, 2 projektipäällikköä, Bluebird Studio, 3 tarkastajaa, yksi kuukausittainen muutoskokous.

Jou
Vaatimukset · 11 000 dollaria

Tam
Suunnittelu hyväksytty

Hel–Maa
Toteutus · 41 000 dollaria sis. suunnittelun

Huh
Testaus · 4 000 dollaria

Touko → Hei
Julkaisu viikko 2, sitten 8 000 dollaria korjauksiin

3.3× tiedustelut, 22 prosenttiyksikköä alempi puhelimen poistumisprosentti, 3× työhakemukset — siinä on koko perustelu 64 000 dollarille.

MITÄ TARVITSEMME TEILTÄ TÄNÄÄN

Kolme sitoumusta, ja joulukuu alkaa ajallaan.

01

Nimeä tarkastajasi

Yksi henkilö myynnistä, yksi HR:stä, yksi tekniikasta — nimettynä ennen joulukuuta, ei sen aikana.

02

Hyväksy aikaistetut määräajat

Sisällön määräajat julkaistaan kaksi viikkoa ennen kuin toteutus tarvitsee niitä. Tämä pelivara on osa suunnitelmaa, ei ylimääräistä löysää.

03

Tuo muutokset kuukausikokoukseen

Yksi kokous kuukaudessa päättää kaikki muutospyynnöt. Mikään ei mene Bluebird Studiolle sen ohi.

SEURAAVA ASKEL

Vaatimustyöpaja — joulukuu

KYSYMYKSET

Markkinointi — projektinhallinta (2)