

Zwischenbericht 2023 der Steuergruppe «Projekt Heimsituation»

Zuhanden der Mitgliederversammlungen / Generalversammlungen 2023 der drei Vereine der Pfadi Olten.

Steuergruppe

Viel Energie ist in die Personalsuche für die UPG Finanzen geflossen. Nach einem zwischenzeitlichen Tief durch die vielen Diskussionen über die Finanzierung der Projektphase, hat uns die Besichtigung des Heims in Niedergösgen neue Motivation gebracht. Die Projektskizze eines neuen Pfadiheims am Rötzmattweg 119 von Timon Stricker v/o Fuchs (Architekt ETH EPFL SIA) hat diese Motivation nochmals getoppt.



Unterprojektgruppe «Standort-Scouting»

Die Leitenden wurden ausführlich über die verbleibenden Standorte informiert.

Ende Mai wurde ein weiteres Mal mit Claude Belart v/o Ribu gesprochen, greifbare Ergebnisse wurden dabei nicht erzielt.

Falk hat mit Unterstützung von Mandarindli und Tiki nochmals mit Kurt Schneider (Vertreter des Baudirektion der Stadt Olten) über die zwei Standorte Gheid ZVA und Sportstrasse gesprochen, ebenfalls ohne greifbare Ergebnisse, siehe auch Antrag.

Der Antrag für die Mitgliederversammlungen wurde vorbereitet, so dass ein endgültiger Entscheid gefällt werden kann.

Unterprojektgruppe UPG «Kommunikation»

Um Einladungen an Ehemalige zu einem Spassprogramm (am Samstag des Pfadifests) zu senden, wurde die Adressdatenbank überarbeitet. Leider stiess diese Einladung auf wenig Interesse, im Gegensatz zur anschließenden Information zum Projekt. Etliche Ehemalige und Eltern haben aufmerksam daran teilgenommen. Auch der vom Heimverein vorbereitete Abriss über die Geschichte der Pfadiheime hat darin einen guten Platz gefunden.

Das Motto «Kompass zur Oase» wurde mit einem Auftrag an die Grafikerin Josephin Walter umgesetzt und zielt nun die Homepage (www.heim.pfadiolten.ch), sowie unsere Dokumente.

Seit September 2022 arbeitet Edith Scott v/o Picassa in dieser UPG mit.

Es wurde an der internen Kommunikation gearbeitet, unter anderem mit einem Block am LeiterInnen Weekend im Oktober, so dass alle Leitenden die gleichen Argumente aufzählen, warum es ein neues Pfadiheim braucht.

Unterprojektgruppe «Nutzungskonzepte»

Das neue Pfadiheim in Niedergösgen wurde besichtigt und der Hauptprojektleiter Markus Spielmann v/o Kusi, sowie der Bauleiter Marco Bitterli, haben sich Zeit genommen um uns ausführlich über ihr Projekt zu informieren. Der Bericht wurde um die entsprechenden Erkenntnisse erweitert.

Unterprojektgruppe «Finanzierung»

Die Gruppe hat unter der Leitung von Christoph von Arx v/o Omega ihre Arbeit aufgenommen. Es arbeiten die folgenden Personen mit: Petar von Arx v/o Abraxas, Tobias Füg v/o Vektor, Silvia Ulrich v/o Pflitsch und Christian Bachofner v/o Struss. Nach einem konstituierenden Höck ist als nächstes ein Höck zum Thema Fundraising mit der Expertin Lara Tonet Anfangs März angesetzt.

Für die Steuergruppe des Projekts Heimsituation,

Michel Schenker v/o Falk (Heimverein)

Petra Rauber v/o MoMo (Abteilungsvorstand)

Oliver von Arx v/o Mandarindli (APV)

Christoph von Arx v/o Omega

Mischa Kaspar v/o Monti