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Introduction

Le Jeudi 22 et le Vendredi 23 octobre 2009 s’est déroulé, au Chant d’Oiseau a
Cotonou, l’atelier d’évaluation et de cloture de la mise en ceuvre de la premicre phase du
Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des Ressources en Eau axé sur le
gestion de I’eau agricole.

Le présent atelier intervient aprés environ dix neuf (19) mois de mise en ceuvre dudit
Projet, initi¢ par I’Organisation des Nations Unies pour I’Agriculture et 1’Alimentation
(FAO), en collaboration avec le Ministeére de 1’ Agriculture et de la Péche (MAEP) a travers la
Direction du Génie Rural (DGR), lancé officiellement le 8 octobre 2008 en présence du
Représentant Résident de la FAO et du Ministre en charge de 1’ Agriculture au Bénin.

En effet, il s’agit d’un Projet qui vise a mettre en place une base de données sur 1’eau
agricole en complémentaire a celle dénommée ‘‘AQUASTAT’’, qui demeure le seul systéme
mondial opérationnel d’information sur I’eau et ’agriculture. Aussi, devrait-il permettre de
disposer des données détaillées au niveau des sous bassins et des bassins hydrographiques que
le programme AQUASTAT, compte tenu de son envergure, ne permet pas de collecter.

Le Projet dans sa phase pilote s’est intéressé au Bénin et a I’Ethiopie, avec comme but
principal d’aider ces deux pays a mettre en place des systémes harmonisés et performants de
suivi et d’évaluation des impacts des initiatives de développement des ressources en eau
notamment dans le domaine agricole. Il devrait également contribuer a la mise en place de
données précises relatives a la disponibilité des ressources en eau, pour la prise de décisions
stratégiques et un meilleur ciblage des investissements dans le secteur de I’eau. Le projet s’est
donné surtout pour ambition de mettre en place un systéme, qui devra permettre d’identifier,
d’analyser et de publier des informations sur 1’eau a trois (03) niveaux : national, bassin
hydrographique et local. Le cadre méthodologique de mise en ceuvre du Projet est en parfaite
adéquation avec la Base de Données Intégrées (BDI) de la Direction Générale de I’Eau
(DGEau) du Ministere de I’Energie et de I’Eau (MEE), et le programme AQUASTAT.

Le présent rapport du déroulement de I’atelier initié par la FAO et la DGR qui assure
la tutelle du Projet, rend compte aux principaux acteurs et partenaires de I’exécution de sa
premiere phase. Aussi, constitue-t-il un Aide-mémoire tant sur les résultats et acquis issus de
la mise en ceuvre de la premiere phase du Projet, que sur les pistes a approfondir dans le cadre
d’une deuxieme phase d’exécution.

1. Objectifs, résultats attendus et participants a ’atelier

L’objectif principal de I’atelier d’évaluation et de cloture de I’exécution de la premiere
phase du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des Ressources en Eau
ax¢ sur le gestion de I’eau agricole, est d’informer et d’échanger avec les participants sur
I’état d’exécution des activités prévues et de recueillir les commentaires, observations et
recommandations des uns et des autres en vue de 1’amélioration et de la consolidation des
résultats, de I’extension de I’expérience a d’autres sites ou bassins du Bénin et de cloturer
cette premiere phase du Projet.



Les objectifs spécifiques afférents a cet objectif principal se présentent comme suit :
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soumettre a ’appréciation des participants, les principaux résultats du Projet aux
fins de recueillir leurs commentaires et observations ;

faire valider et internaliser par les participants I’ensemble des résultats du Projet ;

échanger avec les participants sur les voies et moyens pour vulgariser les acquis et
garantir la poursuite du Projet ;

définir un mécanisme de poursuite de la collecte des données pour la mise a jour
régulicre de la Base de données sur 1’eau agricole de la DGR, un produit issu du
Projet ;

échanger avec les participants sur I’extension des actions du Projet a quelques
autres sites.

Les principaux résultats attendus de ’atelier, qui découlent des objectifs ci-dessus
définis, se déclinent comme suit :
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les participants sont largement informés sur les principaux résultats obtenus dans le
cadre de I’exécution de la premicre phase du Projet, et ont fait part de leurs
commentaires et observations en vue de leur amélioration et de la consolidation
des acquis ;

un mécanisme est défini pour la poursuite de la collecte des données aux fins de la
mise a jour réguliere de la Base de données sur 1’eau agricole de la DGR.

L’atelier a réuni environ soixante participants (Photos 1&2) composée des
représentants des structures techniques et déconcentrées du MAEP, des institutions relevant
des secteurs publics et privés, ainsi que des organisations paysannes intervenant a divers titre
dans les secteurs de 1’eau, de I’agriculture, de 1’environnement, de I’enseignement supérieur,
de la recherche et de la décentralisation au Bénin.

L’atelier a également connu la participation de :

+ Madame Karen FRENKEN, Responsable du programme AQUASTAT de la FAO

et superviseur pour la mise en ceuvre du Projet ;

¢ Monsieur Benjamin KIERSCH, Conseiller Technique International du Projet.

Photos let 2 : les participants a 1’atelier d’évaluation et de cloture de la premicre phase du Projet



2. Présidium de conduite des travaux de I’atelier et intervenants

Le présidium mis en place pour la conduite des travaux de 1’atelier est constitué ainsi qu’il

suit :
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Président : Professeur AFOUDA Abel, Président du Partenariat National de I’Eau
du Bénin (PNE-Bénin) ;

Secrétaire : Monsieur AZONSI Félix, Directeur de I’Information sur I’Eau (DIE)
de la Direction Générale de I’Eau (DGEau) ;

Rapporteur : Monsieur SAGBO Prospere, Coordonnateur PREPIM/DGR.

La modération de I’atelier a été assurée par Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant

Formateur du Projet.

Les exposés ont été développés par Messieurs :

Armand K. HOUANYE, Consultant Formateur du Projet ;

Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur national du
Projet ;

Aurélien TOSSA, Consultant en Systéme d’Information Géographique (SIG) du
Projet ;

Martin KPOMASSE, Consultant en Base de Données du Projet

3. Démarche méthodologique

La préparation et la conduite de ’atelier ont connu trois phases essentielles a savoir :

7
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la préparation au cours de laquelle il y a eu : 1) la rédaction de la note conceptuelle
de D’atelier ; ii) 1’identification des participants ; iii) le choix des thémes et le
développement du contenu des exposés par les Consultants du Projet ; et 1v) la
prise des dispositions logistiques en ce qui concerne le lieu de déroulement de
’atelier et I’envoi d’invitation aux participants ;

le déroulement de ’atelier ax¢é sur des présentations suivies de débats sur: 1) le
niveau d’exécution du Projet et les principaux résultats obtenus ; ii) les rapports sur
les profils du Bénin et du bassin de ’Ouémé ; iii) le rapport technique sur les sites
pilotes ; 1ii) la Base de données sur I’eau agricole ; iv) le rapport d’évaluation des
sessions de formation développées ; ainsi que vi) des échanges sur le mécanisme
de poursuite de la collecte des données en vue d’une mise a jour périodique de la
Base de données sur ’eau agricole de la DGR.

le rapportage, qui a consisté a faire la synthese des différentes productions et
recommandations de 1’atelier.

Une importante documentation en versions numérique et papier a €t€ mise a la
disposition des participants au terme de 1’atelier.



4. Produits de Patelier

4.1. Cérémonie d’ouverture et mise en route de I’atelier

La cérémonie d’ouverture de I’atelier a ét¢é marquée par deux principales allocutions a
savoir celle du Représentant Résident de la FAO au Bénin, Monsieur Prosper KOYO, et celle du
Directeur du Génie Rural (DGR), Monsieur Célestin DANVI représentant le Ministre de
I’Agriculture, de I’Elevage et de la Péche. On notait également aux cotés du Représentant
Résident de la FAO et du Directeur du Génie Rural, pour la circonstance, la présence de Monsieur
Benjamin KIERSCH, Conseiller Technique International du Projet (Photo 3).

[ REFUBLRUE DU BEWW 5
ANSTERE DF (AGRICSLTURE DF CILIVAGE [T0E LAWY "

DIRECTION DU GEMIE RURAL
ATELIER DE CLOTURE

Photo 3 : les officiels a I’ouverture atelier d’évaluation et de cloture de la premiére phase du Projet

Dans son allocution, le Représentant Résident de la FAO au Bénin a fait remarquer
I’importance du Projet, objet du présent atelier, car il vise a contribuer a apporter des solutions
pratiques a un probléme handicapant le développement de I’agriculture béninoise, a savoir la non
maitrise de I’eau. Aussi, a-t-il mentionné 1’intérét que 1’Organisation des Nations Unies pour
I’ Agriculture et I’ Alimentation apporte a I’exécution du Projet, comme en témoigne la présence de
deux fonctionnaires de FAO siége dépéchés au Bénin dans le cadre dudit atelier. Il a pour finir
féliciter I’administration pour les résultats obtenus de I’exécution de la premiére phase du Projet et
assurer de la disponibilité de son institution a toujours ceuvrer a ses cOtés pour la maitrise de I’eau
agricole au Bénin.

A la suite du Représentant Résident, le Directeur du Génie Rural a remercié la FAO et le
Gouvernement italien pour avoir initié et financé le Projet. Il s’est ensuite réjoui de la bonne
exécution du Projet qui a permis d’obtenir des résultats satisfaisants, qui ouvrent de fait de
nouveaux chantiers pour leur amélioration. Il a pour finir, exhorter les participants a surtout se
pencher au cours des deux jours que dure P’atelier a la réflexion et a la recherche des voies et
moyens pour la pérennisation des acquis de 1’exécution de la premicre phase du Projet, qui sont
d’un grande importance pour une gestion efficace des ressources en eau au Bénin.

La cérémonie d’ouverture a ét¢ suivie respectivement de :
¢ la présentation des participants ;

¢ larevue des objectifs, I’examen et 1’adoption de I’agenda de 1’atelier (Annexe 1).



4.2. Synthése des exposés et des préoccupations des participants

Les participants ont eu droit a six (06) exposés présentés par les Consultants du Projet sur
les thémes que sont :

Point d’exécution de la premiére phase du Projet ;

Profils du pays Bénin:

Profils du bassin de I’Ouéme¢ et le rapport technique sur les sites pilotes ;
Base de données AQUASTAT ;

Base de données sur ’eau agricole ;

Rapport d’évaluation des sessions de formation développées dans le cadre de
I’exécution du Projet.

4.2.1. Point d’exécution de la premiére phase du Projet

La présentation sur 1’exécution de la premiere phase du Projet a fait un rappel sur le
contenu et le déroulement du Projet, avant d’aborder point par point les activités menées, ainsi
que les résultats obtenus. Il en ressort que 1’essentiel des objectifs poursuivis par le projet ont été
atteints et que les activités prévues a cet effet ont été¢ a peu de chose prés réalisées a 100 % et a
bonne date. La durée de mise en ceuvre a ét¢ de dix neuf (19) mois.

4.2.2. Profil pays du Bénin

Le profil du Bénin, en tant que résultat de la mise en ceuvre de la premicre phase du
Projet, a été présent¢ conformément au modele et au canevas type de la base de données
AQUASTAT. A cet effet, sept (07) principaux points ont ét¢ abordés a savoir :

géographique, climat et population du Bénin ;
ressources en eau et leur utilisation au Bénin ;
¢conomie, agriculture et sécurité alimentaire au Bénin ;
développement de I’irrigation et du drainage au Bénin;

gestion de I’eau, politique et dispositions législatives régissant 1’utilisation de 1’eau
en agriculture au Bénin ;

environnement et santé au Bénin;

perspectives pour la gestion de 1’eau en agriculture au Bénin.

Au terme de cette présentation, il ressort que le Bénin dispose encore d’un potentiel de
moyens pour développer le sous secteur de I’irrigation, et des efforts doivent étre encore déployés

a cette fin.



4.2.3. Profil bassin de I’Ouémé et rapport technique sur les sites pilotes

Le profil bassin a été relatif au bassin de 1’Ouémé, qui est le plus important au Bénin et le
pilote sur lequel des informations ont été collectées dans le cadre de 1’exécution de la premiére
phase du Projet. Les points abordés dans cette présentation sont relatifs :

«» au contexte géographique et socio-économique du bassin de I’Ouémé ;

s a la généralit¢ du milieu biophysique et les ressources en eau du bassin de
I’Ouémé ;

«» aux parametres climatiques des dix (10) sites ayant fait ’objet de collecte de

données pour I’alimentation de la base de données sur I’eau agricole, et enfin ;

«» aux actions prioritaires a mettre en place pour I’efficience de I’irrigation au Bénin.
4.2.4. Base de données AQUASTAT

La présentation de la Base de données AQUASTAT a permis aux participants de prendre
connaissance des informations utiles que contient ladite Base de données, qui est le systéme
mondial d’information de la FAO sur I’eau et 1’agriculture. Il ressort de cette présentation que la
Base de données AQUASTAT :

¢ fournit aux utilisateurs des informations synthétiques sur 1’eau et sa gestion pour
I’agriculture dans le monde ;

7

*» comporte 75 variables réparties en 5 catégories ;

¢ présente des données thématiques par pays.
4.2.5. Base de données sur I’eau agricole

A cet niveau, les participants ont eu droit a des informations sur :
« la structuration de la base de données sur 1’eau agricole ;

\ . . . : b .
«» son contenu a travers le listing de la panoplie de variables qu’elle comporte ;

«» son arrimage avec la Base de Données Intégrée (BDI) qui est la base de données
sur I’eau de la Direction Générale de I’Eau (DGEau) ;

¢ et sa publication en ligne.

La présentation a également fait cas des requétes, ainsi que de I’exportation des données
de la base vers d’autres applications ou logiciels. On retient que la base de données sur I’eau
agricole est dynamique, et que méme si sa version actuelle prend en compte assez d’observations
et de préoccupations enregistrées au cours des ateliers antérieurs organisés dans le cadre de
I’exécution de la premicre phase du Projet, il y a toujours de possibilités pour 1’améliorer.
Seulement, bon nombres de ces variables ne sont toujours pas encore renseignées pour certains
sites.

10



4.2.6. Rapport d’évaluation des sessions de formation développées

Le volet renforcement des capacités essentiellement orienté vers les sessions formations a
¢té un aspect clé de la mise en ceuvre de la premiére phase du Projet. Les sessions de formation
organisées ont touché une cinquante de cadres des CeRPA et CeCPA, de la DGR, de la DG-Eau,
du service météorologique de I’ASECNA et de la FSA/UAC.

Au total, quatre (04) sessions de formation ont été organisées et sont relatives a

7

« Outils et conduite des enquétes sur les sites pilotes ;
s ACCESS ET SIG;

¢ Manipulation et actualisation de la Base de Données sur I’Eau Agricole, et ;

/7

% Evaluation des performances de I’irrigation.

Il faut remarquer que toutes les sessions formations dans le cadre de I’exécution de la
premiere phase du Projet ont été organisées dans un contexte de restriction budgétaire, qui s’est
matérialisé par un raccourcissement des durées de formation d’une part ; et le nombre réduit des
participants d’autre part.

4.2.7. Synthése des préoccupations des participants

Chacun des six (06) exposés ont donné lieu a des débats trés importants et enrichissants.
Au cours desdits débats, il a été enregistré aussi bien des questions d’éclaircissement que des
amendements et contributions. Les principaux points abordés au cours des débats sont relatifs
entre autres a :

¢ la nécessité ou non d’harmoniser les références temporelles des statistiques
présentées dans les divers rapports ;

¢ la prise en compte par la base de données sur 1’eau agricole des parametres liés a la
qualité de I’eau et leur impact sur ’environnement et la santé ;

« la complexité et la densité de la base de données, pour la gestion de I’eau agricole
au Bénin et sa maitrise eu égard a D’effectif limité et la qualit¢ des ressources
humaines en place ;

¢ les dispositions a prendre pour assurer le suivi régulier de 1’alimentation et de la
mise a jour de la base de données sur 1’eau agricole développée.

4.3. Echanges sur la mise en place de mécanisme de suivi et d’actualisation de la base de
données sur I’eau agricole

Dans le cadre du mécanisme projeté pour le suivi et I’actualisation de la base de données
sur I’eau agricole, il est envisagé une €troite collaboration entre la DGR et le projet Recensement
National Agricole (RNA). A cet effet, on pourra disposer des résultats des enquétes thématiques
du RNA sur I’irrigation pour alimenter la base de données sur 1’eau agricole.

Ensuite, les échanges entre les participants en vue de la pérennisation des acquis du Projet

ont mis I’accent sur :

7

«» les possibilités de consolidation du cadre de concertation développé dans le cade
de I’exécution de la premiere phase du Projet ;

11



¢ la formalisation des collaborations mises en place entre la DGR et la DGEau, le
Service Agrométéo de I’ASECNA ainsi que des possibilités d’extension pertinente
de la collaboration 0 d’autres structures de 1’administration ;

« la structuration du dispositif d’alimentation de la base de données vers la
DGR avec un accent particulier sur : 1) le positionnement des Points Focaux et ; i1)
les niveaux de centralisation, de mise a jour et d’actualisation ;

¢ les périodicités d’alimentation et d’actualisation de la base de données sur I’eau
agricole.

Cérémonie de cloture de P’atelier

A la cloture de I’atelier, il y a eu les interventions de Monsieur Benjamin KIERSCH,
Conseiller Technique International du Projet et de Madame Karen FRENKEN, Responsable du
programme AQUASTAT de la FAO et superviseur pour la mise en ceuvre du Projet. L’allocution
de cloture de Iatelier a ét€ prononcée par le Directeur du Génie Rural Monsieur Célestin DANVI
représentant le Ministre en charge de 1’agriculture empéché (Photo 4). L’ensemble des
intervenants ont exprimé leur satisfaction par rapport a la qualité des produits et résultats issus de
I’exécution de la premiére phase du Phase. IIs ont également recommandé une implication forte
de tous les acteurs en particulier des décideurs a différents niveaux, pour la mobilisation des
ressources nécessaires pour une poursuite de l’expérience et la pérennisation de la base de
données sur I’eau agricole mise en place.

Photo 4 : les officiels a la cérémonie de cloture de I’atelier
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Recommandations des participants a ’atelier

Pour la pérennisation du dispositif mis en place grace a I’exécution de la premicre phase
du Projet, et la poursuite de 1’expérience, les participants a l’atelier ont recommandé entre
autres de :

¢ inclure dans le cadre de collaborations portées par la DGR pour la consolidation
des acquis du Projet :

— DlInstitut National des Statistiques et de I’Analyse Economique (INSAE)
pour la collecte des données sur des indicateurs sociaux et pour son
expertise dans I’organisation des enquétes ;

— la Direction Générale de I’Environnement (DGE) ou 1’Agence Béninoise
de I’Environnement (ABE) du Ministere de I’environnement pour les
informations relatives au suivi de la qualité de ’eau ;

— DlInstitut National de la Recherche Agricole du Bénin (INRAB) a travers le
laboratoire des sciences de 1’eau et du sol etc.

¢ prévoir une périodicité de douze mois pour la tenue des réunions du cadre de
concertation ;

¢ faire un effort en vue de fidéliser les représentants des diverses structures parties
prenantes au cadre de concertation ;

¢ positionner les Points Focaux pour la collecte et 1’alimentation de la base de
données sur 1’eau agricole jusqu’au niveau des communes avec les TSAGRN ou
CAGRN ;

X/
o

prévoir deux (02) niveaux de centralisation des données a savoir les CeRPA et la
DGR ;

¢ prévoir une périodicité de six ou douze mois pour la mise a jour de la base de
données sur 1’eau agricole ;

L)

¢ garder la fiche de collecte des données en 1’état et faire 1’effort de renseigner tous
les variables et parametres qu’elle comporte ;

4

\

* poursuivre le renforcement des capacités des cadres des structures appelés a
collecter les données sur terrain pour alimenter périodiquement la base de données
sur I’eau agricole d’une part; mais aussi pour sa gestion et son actualisation
périodiques d’autre part ;

¢ prévoir des mesures d’accompagnement pour le renforcement des capacités des
animateurs de la base de données sur 1’eau agricole (équipement des Points
Focaux, émoluments pour les agents de collecte de données sur le terrain,
formation et recyclage des agents de terrain etc) ;

¢ veiller a la mise en ligne effective des produits issus de 1’exécution de la premicre
phase du Projet ;

¢ concevoir et diffuser divers supports de communication, tels que des Pan flets et
dépliants, pour assurer une bonne visibilit¢ des résultats de 1’exécution de la
premiere phase du Projet.

L)
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Conclusion

L’atelier d’évaluation et de cloture de la premiere phase du Projet a fonctionné comme un
creuset non seulement d’évaluation des réalisations, mais aussi d’information et d’échange avec
les participants sur 1’état d’exécution des activités prévues. Les observations, commentaires et
recommandations des uns et des autres ont été également recueillis en vue de I’amélioration et de
la consolidation des résultats, de I’extension de 1’expérience a d’autres sites ou bassins du Bénin.

L’exécution de la premiére phase du Projet a notamment permis de développer :
¢ le profil pays du Bénin selon le canevas AQUASTAT ;

¢ le profil du bassin de I’'Ouémé ;

«» les rapports techniques sur des sites pilotes ;

« la base de données sur I’eau agricole au Bénin ;

¢ un guide de formation des enquéteurs et de collecte des données sur les sites
pilotes ;

« une fiche de collecte des données sur les sites pilotes ;

* une note sur les mesures et méthode de calcul des parametres contenus dans la
fiche d’enquéte ;

< un manuel d’utilisation du GPS ;

* un manuel de gestion de la Base de Données sur I’eau agricole de la DGR.

Les sessions d’information et de formation organisées, a travers 1’exécution de la premiere
phase du Projet, ont permis d’améliorer les capacités d’une cinquantaine de cadres des CeRPA, de
la DGR, de la FSA, du service Agrométéo/ ASECNA, de la DGEau. Il s’agit des cadres qui de par
leur poste et fonctions actuels, sont supposé€s contribuer dés maintenant ou ultérieurement a
I’actualisation et a la gestion de la base de données sur 1’eau agricole.

La mise en ceuvre du Projet a en outre permis de doter la DGR en matériels informatiques
et logiciels clés. Un cadre de la DGR s’est vu également ses capacités renforcées tout au long de
la durée de mise en ceuvre du Projet, en vue d’assurer la gestion et I’actualisation quotidiennes de
la Base de Données sur I’Eau Agricole mise en place.
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Annexe 1 : Agenda de déroulement de ’atelier

HORAIRES

ACTIVITES

Journée du 22 octobre 2009

09h30

Cérémonie officielle d’ouverture

- Allocution de bienvenue du DGR

- Allocution du Représentant de la FAO
- Discours d’ouverture du MAEP

10h00-10h30

Cocktail

10h30-10h45

Mise en place du présidium
Examen, amendement et adoption de 1’agenda de 1’atelier

10h45-11h00

Présentation des objectifs du projet et résultats attendus

11h00-12h00

Présentation du rapport sur le profil pays suivie de débats

12h00-13h00

Présentation du rapport sur le profil bassin suivie de débats

13h00-15h00

Pause déjeuner

15h00-16h00

Présentation du rapport technique (sites pilotes) suivie de débats

16h00-17h00

Présentation de la base de données sur I’eau agricole suivie de débats

17h00-17h30

Pause café

17h30-18h30

Débats sur la base de données sur I’eau agricole

Journée du 23 octobre 2009

09h00-09h30

Présentation et adoption des principaux résultats de la premicre journée

09h30-10h30

Présentation du rapport sur la formation

10h30-11h00

Pause café

11h00-13h00

Echange pour des orientations de mise en place d’un mécanisme de collecte des
données en vue de la mise a jour réguliere de la base de données de la DGR

13h00-15h00

Pause déjeuner

15h00-16h00

Formalités d’usage, départ des participants

Fin de Patelier
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