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Introduction 

Le Jeudi 22 et le Vendredi 23 octobre 2009 s’est déroulé, au Chant d’Oiseau à 
Cotonou, l’atelier d’évaluation et de clôture de la mise en œuvre de la première phase du 
Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des Ressources en Eau axé sur le 
gestion de l’eau agricole.  

Le présent atelier intervient après environ dix neuf (19) mois de mise en œuvre dudit 
Projet, initié par l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(FAO), en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (MAEP) à travers la 
Direction du Génie Rural (DGR), lancé officiellement le 8 octobre 2008 en présence du 
Représentant Résident de la FAO et du Ministre en charge de l’Agriculture au Bénin.  

En effet, il s’agit d’un Projet qui vise à mettre en place une base de données sur l’eau 
agricole en complémentaire à celle dénommée ‘‘AQUASTAT’’, qui demeure le seul système 
mondial opérationnel d’information sur l’eau et l’agriculture.  Aussi, devrait-il permettre de 
disposer des données détaillées au niveau des sous bassins et des bassins hydrographiques que 
le programme AQUASTAT, compte tenu de son envergure, ne permet pas de collecter.  

Le Projet dans sa phase pilote s’est intéressé au Bénin et à l’Ethiopie, avec comme but 
principal d’aider ces deux pays à mettre en place des systèmes harmonisés et performants de 
suivi et d’évaluation des impacts des initiatives de développement des ressources en eau 
notamment dans le domaine agricole. Il devrait également contribuer à la mise en place de 
données précises relatives à la disponibilité des ressources en eau, pour la prise de décisions 
stratégiques et un meilleur ciblage des investissements dans le secteur de l’eau. Le projet s’est 
donné surtout pour ambition de mettre en place un système, qui devra permettre d’identifier, 
d’analyser et de publier des informations sur l’eau à trois (03) niveaux : national, bassin 
hydrographique et local. Le cadre méthodologique de mise en œuvre du Projet est en parfaite 
adéquation avec la Base de Données Intégrées (BDI) de la Direction Générale de l’Eau 
(DGEau) du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE), et le programme AQUASTAT. 

Le présent rapport du déroulement de l’atelier initié par la FAO et la DGR qui assure 
la tutelle du Projet, rend compte aux principaux acteurs et partenaires de l’exécution de sa 
première phase. Aussi, constitue-t-il un Aide-mémoire tant sur les résultats et acquis issus de 
la mise en œuvre de la première phase du Projet, que sur les pistes à approfondir dans le cadre 
d’une deuxième phase d’exécution.  

1. Objectifs, résultats attendus et participants à l’atelier 

L’objectif principal de l’atelier d’évaluation et de clôture de l’exécution de la première 
phase du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des Ressources en Eau 
axé sur le gestion de l’eau agricole, est d’informer et d’échanger avec les participants sur 
l’état d’exécution des activités prévues et de recueillir les commentaires, observations et 
recommandations des uns et des autres en vue de l’amélioration et de la consolidation des 
résultats, de l’extension de l’expérience à d’autres sites ou bassins du Bénin et de clôturer 
cette première phase du Projet. 
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Les objectifs spécifiques afférents à cet objectif principal se présentent comme suit :  

 soumettre à l’appréciation des participants, les principaux résultats du Projet aux 
fins de recueillir leurs commentaires et observations ; 

 faire valider et internaliser par les participants l’ensemble des résultats du Projet ; 
 échanger avec les participants sur les voies et moyens pour vulgariser les acquis et 

garantir la poursuite du Projet ; 
 définir un mécanisme de poursuite de la collecte des données pour la mise à jour 

régulière de la Base de données sur l’eau agricole de la DGR, un produit issu du 
Projet ; 

 échanger avec les participants sur l’extension des actions du Projet à quelques 
autres sites. 

Les principaux résultats attendus de l’atelier, qui découlent des objectifs ci-dessus 
définis, se déclinent comme suit : 

 les participants sont largement informés sur les principaux résultats obtenus dans le 
cadre de l’exécution de la première phase du Projet, et ont fait part de leurs 
commentaires et observations en vue de leur amélioration et de la consolidation 
des acquis ; 

 un mécanisme est défini pour la poursuite de la collecte des données aux fins de la 
mise à jour régulière de la Base de données sur l’eau agricole de la DGR. 

L’atelier a réuni environ soixante participants (Photos 1&2) composée des 
représentants des structures techniques et déconcentrées du MAEP, des institutions relevant 
des secteurs publics et privés, ainsi que des organisations paysannes intervenant à divers titre 
dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture, de l’environnement, de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de la décentralisation au Bénin.  

L’atelier a également connu la participation de : 

 Madame Karen FRENKEN, Responsable du programme AQUASTAT de la FAO 
et superviseur pour la mise en œuvre du Projet ; 

 Monsieur Benjamin KIERSCH, Conseiller Technique International du Projet. 

   

Photos 1et 2 : les participants à l’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet  
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2. Présidium de conduite des travaux de l’atelier et intervenants  

Le présidium mis en place pour la conduite des travaux de l’atelier est constitué ainsi qu’il 

suit : 

 Président : Professeur AFOUDA Abel, Président du Partenariat National de l’Eau 
du Bénin (PNE-Bénin) ; 

 Secrétaire : Monsieur AZONSI Félix, Directeur de l’Information sur l’Eau (DIE) 
de la Direction Générale de l’Eau (DGEau) ; 

 Rapporteur : Monsieur SAGBO Prospère, Coordonnateur PREPIM/DGR. 

La modération de l’atelier a été assurée par Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant 

Formateur du Projet. 

Les exposés ont été développés par Messieurs : 

 Armand K. HOUANYE, Consultant Formateur du Projet ; 
 Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur national du 

Projet ; 
 Aurélien TOSSA, Consultant en Système d’Information Géographique (SIG) du 

Projet ; 
 Martin KPOMASSE, Consultant en Base de Données du Projet  

3. Démarche méthodologique  

La préparation et la conduite de l’atelier ont connu trois phases essentielles à savoir : 

 la préparation au cours de laquelle il y a eu : i) la rédaction de la note conceptuelle 
de l’atelier ; ii) l’identification des participants ; iii) le choix des thèmes et le 
développement du contenu des exposés par les Consultants du Projet ; et iv) la 
prise des dispositions logistiques en ce qui concerne le lieu de déroulement de 
l’atelier et l’envoi d’invitation aux participants ;  

 le déroulement de l’atelier axé sur des présentations suivies de débats sur : i) le 
niveau d’exécution du Projet et les principaux résultats obtenus ; ii) les rapports sur 
les profils du Bénin et du bassin de l’Ouémé ; iii) le rapport technique sur les sites 
pilotes ; iii) la Base de données sur l’eau agricole ; iv) le rapport d’évaluation des 
sessions de formation développées ; ainsi que vi) des échanges sur le mécanisme 
de poursuite de la collecte des données en vue d’une mise à jour périodique de la 
Base de données sur l’eau agricole de la DGR. 

 le rapportage, qui a consisté à faire la synthèse des différentes productions et 
recommandations de l’atelier.  

Une importante documentation en versions numérique et papier a été mise à la 
disposition des participants au terme de l’atelier.   
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4. Produits de l’atelier   

4.1. Cérémonie d’ouverture et mise en route de l’atelier  

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par deux principales allocutions à 
savoir celle du Représentant Résident de la FAO au Bénin, Monsieur Prosper KOYO, et celle du 
Directeur du Génie Rural (DGR), Monsieur Célestin DANVI représentant le Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. On notait également aux côtés du Représentant 
Résident de la FAO et du Directeur du Génie Rural, pour la circonstance, la présence de Monsieur 
Benjamin KIERSCH, Conseiller Technique International du Projet (Photo 3).  

                           

Photo 3 : les officiels à l’ouverture atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet  

Dans son allocution, le Représentant Résident de la FAO au Bénin a fait remarquer 
l’importance du Projet, objet du présent atelier, car il vise à contribuer à apporter des solutions 
pratiques à un problème handicapant le développement de l’agriculture béninoise, à savoir la non 
maîtrise de l’eau. Aussi, a-t-il mentionné l’intérêt que l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation apporte à l’exécution du Projet, comme en témoigne la présence de 
deux fonctionnaires de FAO siège dépêchés au Bénin dans le cadre dudit atelier. Il a pour finir 
féliciter l’administration pour les résultats obtenus de l’exécution de la première phase du Projet et 
assurer de la disponibilité de son institution à toujours œuvrer à ses côtés pour la maîtrise de l’eau 
agricole au Bénin. 

A la suite du Représentant Résident, le Directeur du Génie Rural a remercié la FAO et le 
Gouvernement italien pour avoir initié et financé le Projet. Il s’est ensuite réjoui de la bonne 
exécution du Projet qui a permis d’obtenir des résultats satisfaisants, qui ouvrent de fait de 
nouveaux chantiers pour leur amélioration. Il a pour finir, exhorter les participants à surtout se 
pencher au cours des deux jours que dure l’atelier à la réflexion et à la recherche des voies et 
moyens pour la pérennisation des acquis de l’exécution de la première phase du Projet, qui sont 
d’un grande importance pour une gestion efficace des ressources en eau au Bénin. 

La cérémonie d’ouverture a été suivie respectivement de :  

 la présentation des participants ; 

 la revue des objectifs, l’examen et l’adoption de l’agenda de l’atelier (Annexe 1). 
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4.2. Synthèse des exposés et des préoccupations des participants  

Les participants ont eu droit à six (06) exposés présentés par les Consultants du Projet sur 
les thèmes que sont : 

 Point d’exécution de la première phase du Projet ; 
 Profils du pays Bénin:  

 Profils du bassin de l’Ouémé et le rapport technique sur les sites pilotes ; 
 Base de données AQUASTAT ; 

 Base de données sur l’eau agricole ; 
 Rapport d’évaluation des sessions de formation développées dans le cadre de 

l’exécution du Projet. 

4.2.1. Point d’exécution de la première phase du Projet 

La présentation sur l’exécution de la première phase du Projet a fait un rappel sur le 
contenu et le déroulement du Projet, avant d’aborder point par point les activités menées, ainsi 
que les résultats obtenus. Il en ressort que l’essentiel des objectifs poursuivis par le projet ont été 
atteints et que les activités prévues à cet effet ont été à peu de chose près réalisées à 100 % et à 
bonne date. La durée de mise en œuvre a été de dix neuf (19) mois. 

4.2.2. Profil pays du Bénin 

Le profil du Bénin, en tant que résultat de la mise en œuvre de la première phase du 
Projet, a été présenté conformément au modèle et au canevas type de la base de données 
AQUASTAT. A cet effet, sept (07) principaux points ont été abordés à savoir :  

 géographique, climat et population du Bénin ; 

 ressources en eau et leur utilisation au Bénin ; 
 économie, agriculture et sécurité alimentaire au Bénin ; 

 développement de l’irrigation et du drainage au Bénin; 
 gestion de l’eau, politique et dispositions législatives régissant l’utilisation de l’eau 

en agriculture au Bénin ; 
 environnement et santé au Bénin; 

 perspectives pour la gestion de l’eau en agriculture au Bénin.  
Au terme de cette présentation, il ressort que le Bénin dispose encore d’un potentiel de 

moyens pour développer le sous secteur de l’irrigation, et des efforts doivent être encore déployés 
à cette fin. 
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4.2.3. Profil bassin de l’Ouémé et rapport technique sur les sites pilotes 

Le profil bassin a été relatif au bassin de l’Ouémé, qui est le plus important au Bénin et le 
pilote sur lequel des informations ont été collectées dans le cadre de l’exécution de la première 
phase du Projet. Les points abordés dans cette présentation sont relatifs : 

 au contexte géographique et socio-économique du bassin de l’Ouémé ; 
 à la généralité du milieu biophysique et les ressources en eau du bassin de 

l’Ouémé ; 
 aux paramètres climatiques des dix (10) sites ayant fait l’objet de collecte de 

données pour l’alimentation de la base de données sur l’eau agricole, et enfin ; 
 aux actions prioritaires à mettre en place pour l’efficience de l’irrigation au Bénin. 

4.2.4. Base de données AQUASTAT 

La présentation de la Base de données AQUASTAT a permis aux participants de prendre 
connaissance des informations utiles que contient ladite Base de données, qui est le système 
mondial d’information de la FAO sur l’eau et l’agriculture. Il ressort de cette présentation que la 
Base de données AQUASTAT :  

 fournit aux utilisateurs des informations synthétiques sur l’eau et sa gestion pour 
l’agriculture dans le monde ; 

 comporte 75 variables réparties en 5 catégories ; 
 présente des données thématiques par pays. 

4.2.5. Base de données sur l’eau agricole 

A cet niveau, les participants ont eu droit à des informations sur : 

 la structuration de la base de données sur l’eau agricole ; 

 son contenu à travers le listing de la panoplie de variables qu’elle comporte ; 
 son arrimage avec la Base de Données Intégrée (BDI) qui est la base de données 

sur l’eau de la Direction Générale de l’Eau (DGEau) ; 
 et sa publication en ligne.  
La présentation a également fait cas des requêtes, ainsi que de l’exportation des données 

de la base vers d’autres applications ou logiciels. On retient que la base de données sur l’eau 
agricole est dynamique, et que même si sa version actuelle prend en compte assez d’observations 
et de préoccupations enregistrées au cours des ateliers antérieurs organisés dans le cadre de 
l’exécution de la première phase du Projet, il y a toujours de possibilités pour l’améliorer. 
Seulement, bon nombres de ces variables ne sont toujours pas encore renseignées pour certains 
sites. 



11 

 

4.2.6. Rapport d’évaluation des sessions de formation développées  

Le volet renforcement des capacités essentiellement orienté vers les sessions formations a 
été un aspect clé de la mise en œuvre de la première phase du Projet. Les sessions de formation 
organisées ont touché une cinquante de cadres des CeRPA et CeCPA, de la DGR, de la DG-Eau, 
du service météorologique de l’ASECNA et de la FSA/UAC.  

Au total, quatre (04) sessions de formation ont été organisées et sont relatives à  

 Outils et conduite des enquêtes sur les sites pilotes ; 

 ACCESS ET SIG ; 
 Manipulation et actualisation de la Base de Données sur l’Eau Agricole, et ; 

 Evaluation des performances de l’irrigation.  

Il faut remarquer que toutes les sessions formations dans le cadre de l’exécution de la 
première phase du Projet ont été organisées dans un contexte de restriction budgétaire, qui s’est 
matérialisé par un raccourcissement des durées de formation d’une part ; et le nombre réduit des 
participants d’autre part. 

4.2.7. Synthèse des préoccupations des participants  

Chacun des six (06) exposés ont donné lieu à des débats très importants et enrichissants. 
Au cours desdits débats, il a été enregistré aussi bien des questions d’éclaircissement que des 
amendements et contributions. Les principaux points abordés au cours des débats sont relatifs 
entre autres à : 

 la nécessité ou non d’harmoniser les références temporelles des statistiques 
présentées dans les divers rapports ; 

 la prise en compte par la base de données sur l’eau agricole des paramètres liés à la 
qualité de l’eau et leur impact sur l’environnement et la santé ; 

 la complexité et la densité de la base de données, pour la gestion de l’eau agricole 
au Bénin et sa maîtrise eu égard à l’effectif limité et la qualité des ressources 
humaines en place ; 

 les dispositions à prendre pour assurer le suivi régulier de l’alimentation et de la 
mise à jour de la base de données sur l’eau agricole développée. 

4.3. Echanges sur la mise en place de mécanisme de suivi et d’actualisation de la base de 
données sur l’eau agricole 

Dans le cadre du mécanisme projeté pour le suivi et l’actualisation de la base de données 
sur l’eau agricole, il est envisagé une étroite collaboration entre la DGR et le projet Recensement 
National Agricole (RNA). A cet effet, on pourra disposer des résultats des enquêtes thématiques 
du RNA sur l’irrigation pour alimenter la base de données sur l’eau agricole.  

Ensuite, les  échanges entre les participants en vue de la pérennisation des acquis du Projet 
ont mis l’accent sur :  

 les possibilités de consolidation du cadre de concertation développé dans le cade 
de l’exécution de la première phase du Projet ; 
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 la formalisation des collaborations mises en place entre la DGR et la DGEau, le 
Service Agrométéo de l’ASECNA ainsi que des possibilités d’extension pertinente 
de la collaboration 0 d’autres structures de l’administration ; 

 la structuration du dispositif d’alimentation de la base de données vers la 
DGR avec un accent particulier sur : i) le positionnement des Points Focaux et ; ii) 
les niveaux de centralisation, de mise à jour et d’actualisation ; 

 les périodicités d’alimentation et d’actualisation de la base de données sur l’eau 
agricole. 

Cérémonie de clôture de l’atelier  

A la clôture de l’atelier, il y a eu les interventions de Monsieur Benjamin KIERSCH, 
Conseiller Technique International du Projet et de Madame Karen FRENKEN, Responsable du 
programme AQUASTAT de la FAO et superviseur pour la mise en œuvre du Projet. L’allocution 
de clôture de l’atelier a été prononcée par le Directeur du Génie Rural Monsieur Célestin DANVI 
représentant le Ministre en charge de l’agriculture empêché (Photo 4). L’ensemble des 
intervenants ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité des produits et résultats issus de 
l’exécution de la première phase du Phase. Ils ont également recommandé une implication forte 
de tous les acteurs en particulier des décideurs à différents niveaux, pour la mobilisation des 
ressources nécessaires pour une poursuite de l’expérience et la pérennisation de la base de 
données sur l’eau agricole mise en place. 

 

          Photo 4 : les officiels à la cérémonie de clôture de l’atelier  
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Recommandations des participants à l’atelier 

Pour la pérennisation du dispositif mis en place grâce à l’exécution de la première phase 
du Projet, et la poursuite de l’expérience, les participants à l’atelier ont recommandé entre 
autres de : 

 inclure dans le cadre de collaborations portées par la DGR pour la consolidation 
des acquis du Projet : 

− l’Institut National des Statistiques et de l’Analyse Economique (INSAE) 
pour la collecte des données sur des indicateurs sociaux et pour son 
expertise dans l’organisation des enquêtes ; 

− la Direction Générale de l’Environnement (DGE) ou l’Agence Béninoise 
de l’Environnement (ABE) du Ministère de l’environnement pour les 
informations relatives au suivi de la qualité de l’eau ; 

− l’Institut National de la Recherche Agricole du Bénin (INRAB) à travers le 
laboratoire des sciences de l’eau et du sol etc. 

 prévoir une périodicité de douze mois pour la tenue des réunions du cadre de 
concertation ; 

 faire un effort en vue de fidéliser les représentants des diverses structures parties 
prenantes au cadre de concertation ;  

 positionner les Points Focaux pour la collecte et l’alimentation de la base de 
données sur l’eau agricole jusqu’au niveau des communes avec les TSAGRN ou 
CAGRN ; 

 prévoir deux (02) niveaux de centralisation des données à savoir les CeRPA et la 
DGR ; 

 prévoir une périodicité de six ou douze mois pour la mise à jour de la base de 
données sur l’eau agricole ; 

 garder la fiche de collecte des données en l’état et faire l’effort de renseigner tous 
les variables et paramètres qu’elle comporte ; 

 poursuivre le renforcement des capacités des cadres des structures appelés à 
collecter les données sur terrain pour alimenter périodiquement la base de données 
sur l’eau agricole d’une part ; mais aussi pour sa gestion et son actualisation 
périodiques d’autre part ; 

 prévoir des mesures d’accompagnement pour le renforcement des capacités des 
animateurs de la base de données sur l’eau agricole (équipement des Points 
Focaux, émoluments pour les agents de collecte de données sur le terrain, 
formation et recyclage des agents de terrain etc) ; 

 veiller à la mise en ligne effective des produits issus de l’exécution de la première 
phase du Projet ; 

 concevoir et diffuser divers supports de communication, tels que des Pan flets et 
dépliants, pour assurer une bonne visibilité des résultats de l’exécution de la 
première phase du Projet.  
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Conclusion  

L’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet a fonctionné comme un 
creuset non seulement d’évaluation des réalisations, mais aussi d’information et d’échange avec 
les participants sur l’état d’exécution des activités prévues. Les observations, commentaires et 
recommandations des uns et des autres ont été également recueillis en vue de l’amélioration et de 
la consolidation des résultats, de l’extension de l’expérience à d’autres sites ou bassins du Bénin. 

L’exécution de la première phase du Projet a notamment permis de développer :  

 le profil pays du Bénin selon le canevas AQUASTAT ; 
 le profil du bassin de l’Ouémé ; 

 les rapports techniques sur des sites pilotes ; 
 la base de données sur l’eau agricole au Bénin ;  

 un guide de formation des enquêteurs et de collecte des données sur les sites 
pilotes ; 

 une fiche de collecte des données sur les sites pilotes ; 
 une note sur les mesures et méthode de calcul des paramètres contenus dans la 

fiche d’enquête ; 
 un manuel d’utilisation du GPS ; 

 un manuel de gestion de la Base de Données sur l’eau agricole de la DGR. 

Les sessions d’information et de formation organisées, à travers l’exécution de la première 
phase du Projet, ont permis d’améliorer les capacités d’une cinquantaine de cadres des CeRPA, de 
la DGR, de la FSA, du service Agrométéo/ ASECNA, de la DGEau. Il s’agit des cadres qui de par 
leur poste et fonctions actuels, sont supposés contribuer dès maintenant ou ultérieurement à 
l’actualisation et à la gestion de la base de données sur l’eau agricole.  

La mise en œuvre du Projet a en outre permis de doter la DGR en matériels informatiques 
et logiciels clés. Un cadre de la DGR s’est vu également ses capacités renforcées tout au long de 
la durée de mise en œuvre du Projet, en vue d’assurer la gestion et l’actualisation quotidiennes de 
la Base de Données sur l’Eau Agricole mise en place.  
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Annexe 1 : Agenda de déroulement de l’atelier  

HORAIRES ACTIVITES 
Journée du 22 octobre 2009 

09h30 Cérémonie officielle d’ouverture 
‐ Allocution de bienvenue du DGR 
‐ Allocution du Représentant de la FAO 
‐ Discours d’ouverture du MAEP 

10h00-10h30 Cocktail 
10h30-10h45 Mise en place du présidium 

Examen, amendement et adoption de l’agenda de l’atelier 
10h45-11h00 Présentation des objectifs du projet et résultats attendus 
11h00-12h00 Présentation du rapport sur le profil pays suivie de débats 
12h00-13h00 Présentation du rapport sur le profil bassin suivie de débats 
13h00-15h00 Pause déjeuner 
15h00-16h00 Présentation du rapport technique (sites pilotes) suivie de débats 
16h00-17h00 Présentation de la base de données sur l’eau agricole suivie de débats 
17h00-17h30 Pause café 
17h30-18h30 Débats sur la base de données sur l’eau agricole 

Journée du 23 octobre 2009 
09h00-09h30 Présentation et adoption des principaux résultats de la première journée 
09h30-10h30 Présentation du rapport sur la formation 
10h30-11h00 Pause café 
11h00-13h00 Echange pour des orientations de mise en place d’un mécanisme de collecte des 

données en vue de la mise à jour régulière de la base de données de la DGR 
13h00-15h00 Pause déjeuner 
15h00-16h00 Formalités d’usage, départ des participants 

Fin de l’atelier 
 


