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Contexte

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de

Suivi des Ressources en Eau axé sur la gestion de 1’eau agricole au Bénin, le Consultant formateur

intervient principalement dans les taches ci-apres :

Le

I’organisation du séminaire de démarrage et d’approfondissement des modalités

d’exécution du Projet ;

la formation des techniciens, en irrigation et ressources en eau, chargés d’entreprendre

la collecte des données sur I’état des lieux ;

I’identification des besoins en formation ;

la coordination de 1’élaboration des matériels de formation ;

la préparation et I’animation du déroulement des sessions de formations ;
I’évaluation des sessions de formation ;

la capitalisation et la coordination de la synthése des principaux produits et résultats de

la mise en ceuvre du Projet ;
I’organisation d’un séminaire national de discussion des résultats du Projet.

présent rapport rend compte des activités menées par le Consultant formateur du

lancement a 1’évaluation et la cldture de la premiére phase du Projet.

1. Principales activités menées a la date du 31 décembre 2010

A la date du 31 décembre 2009, le point des activités menées par le Consultant formateur

du Projet se présente comme suit :

1.

la préparation des documents de base et communications de 1’atelier de démarrage du

Projet ;

I’animation du séminaire de lancement du Projet et la coordination de 1’¢laboration du
rapport sur le déroulement dudit séminaire, le 8 octobre 2008 au Chant d’Oiseau a

Cotonou, en concertation avec les autres Consultants ;

la participation aux différentes réunions et séances de concertation initiées dans le

cadre du Projet avec les autres Consultants ;



la contribution a 1’amélioration de la méthodologie de conduite du Projet, suite au
séminaire de démarrage et a I’élaboration des rapports d’étapes et finaux, en

collaboration avec les autres Consultants ;

la préparation et la contribution a 1I’¢laboration des documents de base de la session de

formation des enquéteurs tenue a Porto-Novo les 18 et 19 décembre 2009 ;

la préparation des fiches d’évaluation des besoins en formation des acteurs impliqués
dans I’actualisation et la gestion de la base de données, mis en place dans le cadre de

la mise en ceuvre du Projet ;

I’identification de quatre principales thématiques de formation a développer dans le

cadre de la mise en ceuvre du Projet a savoir :

introduction a I’informatique et logiciels de base ;

Outils et conduite des enquétes sur les sites pilotes ;

logiciel ACCESS et le Systéme d’Information Géographique (SIG) ;
manipulation et actualisation de la Base de Données sur I’Eau Agricole ;
évaluation des performances de I’irrigation.

I’animation et I’élaboration des rapports de déroulement, en concertation avec les

autres consultants nationaux, de :
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la session de formation des enquéteurs sur ‘‘outils et conduite des enquétes sur les

sites pilotes’” des 18 et 19 décembre 2008 a Porto-Novo ;

la session de formation sur la Base de Données sur I’Eau Agricole au Bénin, mise en

place dans le cadre du Projet, du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 a Porto-Novo ;

la session de formation sur I’évaluation des performances de I’irrigation dans le cadre

de la mise en ceuvre du Projet, du 15 au 17 septembre 2009 a Porto-Novo ;

la préparation et 1’animation de réunions de concertations et d’information réunissant
notamment les principaux acteurs a savoir la DGEau, la DGR, la DMN/ ASECNA, le
PNE-Bénin, la FSA/ UAC, le Projet Ouémé 2025, le CRDI-ONG, en concertation
avec les autres consultants nationaux. Le cadre de concertation s’est réuni quatre fois
(novembre 2008, janvier, mars et aott 2009). La réunion de mars 2009 a connu la

participation du Consultant international, Monsieur Benjamin KIESCH ;



10.

11.

12.

13.

I’évaluation du déroulement des sessions de formation assortie de quelques

recommandations ;
la synthése des principaux produits et résultats issus de la mise en ceuvre du Projet ;

la préparation des documents de base et communications de 1’atelier d’évaluation et de
cloture de la premiére phase du Projet, en concertation avec les autres consultants

nationaux et le consultant international ;

I’animation de I’atelier d’évaluation et de cloture de la premiére phase du Projet, ainsi
que la coordination de 1’¢laboration du rapport sur le déroulement et les principaux
résultats dudit atelier, le 23 octobre 2009 au Chant d’Oiseau a Cotonou, en

concertation avec les autres Consultants ;

I’animation d’une table ronde télévisée, le vendredi 23 octobre 2009, sur les
principaux produits du Projet, le mécanisme de pérennisation des résultats et le role

des acteurs clés.

2. Présentation synoptique du contenu des principaux ateliers et sessions de formation

Les principaux ateliers et sessions de formation organisé€s dans le cadre de la premiere

phase du Projet sont :

I’atelier de lancement et de démarrage du Projet tenu le 8 octobre 2008 au Chant
d’Oiseau a Cotonou ;
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la session de formation des enquéteurs sur ‘‘outils et conduite des enquétes sur les

sites pilotes’” des 18 et 19 décembre 2008 a Porto-Novo ;

la session de formation sur la Base de Données sur I’Eau Agricole au Bénin au Bénin
mise en place dans le cadre du Projet, du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 a Porto-

Novo ;

la session de formation sur I’évaluation des performances de I’irrigation dans le cadre

de la mise en ceuvre du Projet, du 15 au 17 septembre 2009 a Porto-Novo ;

I’atelier d’évaluation et de cloture de la premiere phase du Projet et la coordination de
I’¢laboration du rapport sur le déroulement et les principaux résultats dudit atelier, le

23 octobre 2009 au Chant d’Oiseau a Cotonou.



2.1. Atelier de lancement et de démarrage du Projet

L’atelier de lancement officiel du Projet de renforcement des capacités nationales de suivi
des ressources en eau ax¢é sur la gestion de I’eau agricole, s’est déroulé le 8 octobre 2008 dans la

salle de conférence du chant d’oiseau a Cotonou.

L’objectif visé par cet atelier est de permettre aux structures étatiques, du secteur prive,
des collectivités locales, et de la société civile et autres structures impliquées de s’approprier le
contenu du Projet et d’identifier ensemble les actions préliminaires @ mener en vue du démarrage

prochain du projet.

L’atelier a réuni une quarantaine de participants provenant du Ministére de I’ Agriculture
de I’Elevage et de la Péche (MAEP), du Ministére de 1I’Energie et de ’Eau (MEE), du Ministére
du Plan de la Prospective et de I’Action Publique (PPPAP), du Ministére Délégué auprés du
Président de la République chargé des Travaux Publics et du Transport (MDCTPP), du Ministére
de I’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN), de la FAO, du Ministére de
I’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), du Partenariat National de

I’Eau (PNE), des collectivités locales et de la société civile.

Les temps forts dudit atelier ont été respectivement : i) la cérémonie d’ouverture ; ii) la
présentation des communications suivies de débats ; iii) les travaux en commission et la restitution
des résultats de travaux de groupe en pléniére ; iv) les engagements a [’action pris par les

responsables des structures impliquées dans la mise en ceuvre du Projet et la cloture de 1’atelier.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par ’allocution de bienvenue du Directeur du
Génie Rural, I’allocution du Représentant Résident de la FAO, Monsieur Prosper KOYO et le
discours d’ouverture de Monsieur Roger DOVONOU, Ministre de 1’Agriculture, de I’Elevage et
de la Péche.

2.2. Session de formation des enquéteurs sur ‘‘outils et conduite des enquétes sur les
sites pilotes’’
La session de formation des enquéteurs recrutés dans le cadre de la mise en ceuvre du
Projet s’est déroulée le Jeudi 18 et le Vendredi 19 décembre 2008 a «I’Hoétel, La Capitale» de
Porto-Novo.



La session de formation est organisée en prélude au lancement des enquétes de terrain au

niveau des sites pilotes retenus dans le cadre du Projet, pour la collecte des données. Elle vise

principalement a procéder a une mise a niveau des enquéteurs sélectionnés afin qu’ils aient une

bonne compréhension du contenu du Projet, de son approche méthodologique, des résultats

attendus t des moyens pour y parvenir.

Les objectifs spécifiques de la session de formation sont les suivants :
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amener les enquéteurs a prendre connaissance du Projet a travers notamment les
objectifs, les résultats attendus, les activités, les niveaux d’intervention et I’approche

méthodologique ;

amener les enquéteurs a se familiariser avec les fiches d’enquétes, a en maitriser le

contenu et a étre a méme de les remplir de maniére satisfaisante ;

former les enquéteurs sur 'utilisation du GPS (Global Position System) et sur les
méthodes de mesure et de calcul des paramétres nécessaires pour disposer de la

gamme de données prévues au niveau des sites pilotes.

Les participants ont eu droit a des présentations suivies de débats respectivement sur :

le Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des ressources en eau axé
sur la gestion de I’eau agricole, par Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant

Formateur du Projet ;

le cadre méthodologique, les champs d’intervention et sites pilotes, les méthodes et
outils, par Monsieur Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur

national du Projet ;
le contenu de la fiche d’enquéte, par Monsieur Aurélien TOSSA, Consultant en
Systéme d’Information Géographique (SIG) du Projet ;

les mesures et méthodes de calcul des parameétres contenus dans la fiche d’enquéte,
par Monsieur Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur national
du Projet ;

les connaissances théoriques et exercice pratique d’utilisation du GPS, par Monsieur

Aurélien TOSSA, Consultant en SIG du projet.



La session de formation a réuni une dizaine d’enquéteurs (Photos 1&2) recrutés au sein
des Centre Communaux pour la Promotion Agricole (CeCPA) des localités couvertes par la
collecte de données au niveau local et précisément a 1’échelle des périmetres irrigués formels et

informels ciblés a cet effet.

Photos 1&2 : Vues partielles des participants a la session de la formation

2.3.  Session de formation sur la Base de Données sur I’Eau Agricole au Bénin

La session de formation sur la base de données relative a 1’eau agricole au Bénin s’est
tenue du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 dans la salle de conférence de I’Hotel « Palais Oriental

1 » a Porto-Novo.

L’objectif principal de la session de formation est de procéder & une mise a niveau des
participants retenus dans le cadre de leur contribution a I’actualisation et a la gestion de la base de

données développée dans le cadre du Projet. Les objectifs spécifiques y afférents sont :

*

s informer les participants sur le contenu et le niveau d’exécution du Projet de
Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des Ressources en Eau axé sur la

gestion de 1’eau agricole ;

¢ initier les participants au logiciel ACCESS et a la manipulation de la base de données

sur I’eau agricole ;

% initier les participants au Systéme d’Information Géographique (SIG) et au logiciel

ARC GIS.

Les principaux modules développés sur la base des objectifs énoncés ci-dessus sont :

*

¢ Module 1 : contenu du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des
Ressources en eau axé sur la gestion de 1’eau agricole, par Monsieur Albert

TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur national du Projet ;
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s Module 2: Point d’exécution du Projet, principales activités menées et résultats

obtenus, par Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant Formateur du Projet ;

% Module 3 : Initiation au logiciel ACCESS, par Monsieur Aurélien TOSSA, Consultant
en Systéme d’Information Géographique (SIG) du Projet ;

¢ Module 4 : Initiation & la manipulation de la base de données Eau agricole, par

Monsieur Martin KPOMASSE, Consultant en Base de Données du Projet ;

% Module 5: Initiation au Systéme d’Information Géographique (SIG), par Monsieur
Aurélien TOSSA, Consultant en Systéeme d’Information Géographique (SIG) du
projet.

La session de formation a regroupé, hormis 1’équipe des consultants, une quinzaine de
participants provenant de diverses structures concernées par le projet a savoir : CeRPA (C/SAER),

DGR, FSA/UAC, ASECNA/AGROMETEO (Photos 3&4).

Photos 3 et 4 : les participants a la session de formation sur la base de données relative a I’eau agricole

2.4. Session de formation sur I’évaluation des performances de I’irrigation dans le
cadre de la mise en ceuvre du Projet
Les mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2009 s’est déroulée a I’«Hotel La
Capitale» de Porto-Novo, la session de formation sur I’évaluation des performances de I’irrigation
dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi

des Ressources en Eau axé sur le gestion de I’eau agricole.

L’objectif général de la formation était de procéder a une information des participants sur
les réalisations du Projet et a leur initiation a I’approche du Diagnostic Participatif Rapide et
Planification des actions d’amélioration des performances des périmétres irrigués (DPRP) aux
fins de leurs contributions ultérieures a une meilleure gestion des périmetres irrigués, ainsi qu’a la
mise a jour et a la gestion de la Base de données de la Direction du Génie Rural (DGR) sur I’eau

agricole. Les objectifs spécifiques de la session de formation sont :
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s dresser I’état des lieux du sous-secteur de 1’irrigation au Bénin ;

+ identifier les principaux facteurs limitants ou contraintes, leurs interrelations et les

opportunités pour améliorer la productivité¢ et la durabilit¢ d’un systeme agricole

irrigué ;

performances ;

s évaluer I’appui-conseil et les autres services proposés aux agriculteurs ;

% identifier les étapes et les interventions nécessaires pour une amélioration des

% décrire les principales caractéristiques des systémes agricoles irrigués afin de pouvoir

effectuer un suivi-évaluation des performances plus approfondi dans le futur.

En terme d’impact de la session de formation, il est attendu que les participants soient en

mesure de conduire le DPRP sur les périmetres irrigués de leur ressort territorial.

La session de formation a regroupé 1’équipe des consultants, et environ une trentaine (30)

de participants provenant de diverses structures concernées par le Projet a savoir: CeRPA

(TSAGRN, CAGRN, C/SAER et C/SFOC), DGR, FSA/UAC, ASECNA/AGROMETEO et DG

Eau.

Le tableau 1 renseigne sur les thémes qui ont fait 1’objet de présentation lors de ladite

session de formation.

Tableau 1 : thémes des présentations de la session de formation sur 1’évaluation des performances

de I’irrigation

Théme 1 : Projet de renforcement des capacités nationales de
suivi des ressources en eau axé sur la gestion de I’eau
agricole et état d’exécution

Par :

- Monsieur Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant
au Coordonnateur national du Projet

- Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant
Formateur du Projet

Théme 2 : Etat des lieux du sous-secteur de I’irrigation au
Bénin

Par Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant au
Coordonnateur national du Projet

Théme 3 : Diagnostic participatif rapide et planification des

actions d’amélioration des performances des périmétres

irrigués (DPRP) structuré autour de 4 modules

s Module 1: Bref aper¢gu sur le DPRP et d’autres
approches de diagnostics participatifs

* Module 2: Structuration du diagnostic d’un systéme
agricole irrigué

* Module 3 : Mesures et conseils pratiques pour réussir un
DPRP

+ Module 4 : Description de certains outils du DPRP

Par HOUNDE-VAGNON Seétondji Gaston, Consultant
FAO

Théme 4 : Météorologie, un instrument incontournable de
décision dans la promotion agricole

Par AGBADJAGAN du Service Agro météo de I’ASECNA
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Au terme de la session de formation, 30 cadres dont deux (02) femmes ont été formés,
pour un résultat quantitatif escompté d’une quarantaine d’agents & former soit un niveau de

réalisation de 75%.

2.5. Atelier d’évaluation et de cléture de la premiére phase du Projet

L’atelier d’évaluation et de cl6ture de la premiere phase du Projet de renforcement des
capacités nationales de suivi des ressources en eau ax¢ sur la gestion de 1’eau agricole, s’est

déroulé les 22 et 23 octobre 2009 au chant d’oiseau de Cotonou.

L’objectif principal de I’atelier est d’informer et d’échanger avec les participants sur 1’état
d’exécution des activités prévues dans le cadre du Projet. Il s’agit également de recueillir les
commentaires, les observations et les recommandations des participants en vue de I’amélioration
et de la consolidation des résultats obtenus, de I’extension de I’expérience a d’autres sites ou

bassins du Bénin et de cloturer la premiére phase du Projet. Les objectifs spécifiques visés sont :

¢ soumettre a 1’appréciation des participants, les principaux résultats issus de la

premiere phase du Projet aux fins de recueillir leurs commentaires et observations ;
¢ faire valider et internaliser I’ensemble des résultats du Projet par les participants ;

¢ échanger avec les participants sur les voies et moyens pour vulgariser les acquis et

garantir la poursuite du Projet ;

¢ définir un mécanisme pour la poursuite de la collecte des données en vue d’assurer la

mise a jour régulicre de la base de données sur I’eau agricole ;

% échanger avec les participants sur I’extension des actions du Projet a quelques autres

sites.

La cérémonie d’ouverture de I’atelier a ét¢ marquée principalement par les allocutions du
Représentant Résident de la FAO, Monsieur Prosper KOYO et du Directeur du Génie Rural
représentant le Ministre empéché. Le Représentant Résident de la FAO et le Directeur du Génie
Rural étaient entourés pour la circonstance de Monsieur Benjamin KIERSCH, Conseiller

Technique International du Projet (Photo 5).

A la cloture de I’atelier, il y a eu les interventions de Monsieur Benjamin KIERSCH,
Conseiller Technique International du Projet et Madame Karen FRENKEN, Responsable du
programme AQUASTAT de la FAO et superviseur pour la mise en ceuvre du Projet. L’allocution
de cl6ture de I’atelier a été¢ prononcée par Monsieur Célestin DANVI représentant le Ministre en

charge de I’agriculture empéché (Photo 6).
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L’atelier a réuni environ soixante participants (Photos 5&6) composée des représentants
des structures techniques et déconcentrées du MAEP, des institutions relevant des secteurs public
et privé ainsi que des organisations paysannes intervenant a divers titre dans les secteurs de I’eau,
de D’agriculture, de I’environnement, de 1’enseignement supérieur, de la recherche et de la

décentralisation au Bénin (Photos 7 et 8).

QUe OU BEwM
TR DE DF CILIVAGE [T 0 LA MOE
DIRECTION DU GEMIE RURAL

PUBLIGUE U B

NSTERE g (G

'ERE DE_LAGRICULTURE DE LELEVAGE ETDE L PICKE

PIRECTION pU GENIE RURAL
TELIFR DE CLOTURE

Photos 7 et 8 : les participants a 1’atelier d’évaluation et de cloture de la premicre phase du Projet
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L’atelier d’évaluation et de cloture de la premiere phase du Projet a fonctionné comme un
creuset non seulement d’évaluation des réalisations de la premiére phase du Projet, mais aussi
d’information et d’échange avec les participants sur I’état d’exécution des activités prévues. Les
observations, commentaires et recommandations des uns et des autres ont été¢ également recueillis
en vue de I’amélioration et de la consolidation des résultats, de 1’extension de ’expérience a

d’autres sites ou bassins du Bénin.

2.6. Table ronde télévisée sur la mise en ceuvre du Projet et les résultats obtenus

Une table ronde télévisée a été organisée dans I’aprés midi du 23 octobre 2009 sur la
télévision nationale de I’Office de Radio et T¢lévision du Bénin (ORTB), au terme de I’atelier

d’évaluation et de cloture de la premiere phase du Projet (Photos 9 et 10).
La table ronde télévisée a été animée par :

+* Monsieur Maxime AHONTONDIJI, Journaliste a la Télévision Nationale de 1’Office
de Radio et T¢lévision du Bénin (TV/ ORTB) ;

% Madame Karen FRENKEN, Responsable du programme AQUASTAT de la FAO et

superviseur pour la mise en ceuvre du Projet ;
¢ Monsieur Benjamin KIERSCH, Conseiller Technique International du Projet ;
+» le Professeur Abel AFOUDA, Président du Partenariat National de I’Eau du Bénin ;
+*» Monsieur Célestin DANVI, Directeur du Génie Rural ;

% Monsieur Félix AZONSI, Directeur de I’Information sur I’Eau (DIE) a la Direction
Générale de I’Eau (DGEau).

Photos 9&10 : les participants a I’atelier d’évaluation et de cldture de la premiére phase du Projet
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Pendant cinquante deux (52) minutes, le journaliste s’est entretenu avec les invités
impliqués a divers niveau dans 1’exécution du Projet sur : 1) les objectifs et résultats attendus ; ii)
les activités menées et les principaux résultats obtenus ; et iii) I’extension de l’expérience a
d’autres sites ou bassins du Bénin. Les invités ont saisi [’occasion pour faire un plaidoyer, en
direction du Gouvernement et des partenaires au développement, sur la mise en place des moyens
nécessaires pour la poursuite du Projet et ’extension de 1’expérience a d’autres sous bassins et

bassins du Bénin.

3. Evaluation du déroulement des principaux ateliers et sessions de formation
Une évaluation est faite au terme du déroulement des sessions de formation. Il s’agit
principalement de :

3

+» la session de formation des enquéteurs sur ‘‘outils et conduite des enquétes sur les

sites pilotes’” des 18 et 19 décembre 2008 a Porto-Novo ;

/7

¢ la session de formation sur la Base de Données sur I’Eau Agricole au Bénin au Bénin
mise en place dans le cadre du Projet, du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 a Porto-
Novo ;

/7

¢ la session de formation sur I’évaluation des performances de I’irrigation dans le cadre

de la mise en ceuvre du Projet, du 15 au 17 septembre 2009 a Porto-Novo ;

Les annexes 1, 2 et 3 présentent les résultats des évaluations du déroulement de chacune
de ces trois sessions de formation. De la lecture et de ’appréciation de ces trois annexes, on
s’apercoit du bon niveau d’atteinte des objectifs visés en organisation chacune de ces sessions de

formation, et aussi du bon niveau d’appropriation de leur contenu par les participants.

Il est a signaler que la session de formation sur les notions essentielles en informatique,

priorisée au démarrage du Projet, n’a pu €tre organisée en raison des contraintes budgétaires.
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Conclusion et recommandations

La mise en ceuvre de la premiére phase du Projet de renforcement des capacités nationales
de suivi des ressources en eau ax¢ sur la gestion de 1’eau agricole a permis d’identifier cinq
thématiques centrales, a développer en vue d’améliorer les capacités des cadre du secteur
impliqués dans la gestion de la Base de Données sur I’Eau Agricole mise en place dans le cadre
dudit Projet. Il s’agit notamment des thématiques ci-apres : i) introduction a I’informatique et
logiciels de base ; ii) outils et conduite des enquétes sur les sites pilotes ; iii) logiciel ACCESS et
Systéme d’Information Géographique (SIG); iv) manipulation et actualisation de la Base de
Données sur I’Eau Agricole ; v) évaluation des performances de 1’irrigation.

En dehors de la thématique portant sur ‘‘introduction a I’informatique et logiciels de
base’’, les quatre (04) autres ont fait ’objet de sessions de formation.

Les sessions d’information et de formation développées, a travers I’exécution du Projet,
ont permis d’améliorer les capacités d’une cinquantaine de cadres des CeRPA, de la DGR, de la
FSA, du service Agrométéo/ ASECNA, de la DGEau. Ces cadres ont été ciblés en raison de leurs
poste et fonctions actuels d’une part ; mais aussi de leurs contributions ultérieures a 1’actualisation

et a la gestion de la base de données mise en place a la DGR a travers [’exécution du Projet.

La mise en ceuvre du Projet a en outre permis de doter la DGR en matériels informatiques
et logiciels clés. Un cadre de la DGR s’est vu également ses capacités renforcées tout au long de
la durée de mise en ceuvre du Projet, en vue d’assurer la gestion et I’actualisation quotidiennes de

la Base de Données sur I’Eau Agricole mise en place.

De ce qui précéde, pour la pérennisation du dispositif mis en place grace a I’exécution du
Projet, il importe de poursuivre le renforcement des capacités des cadres des structures appelés a
collecter les données sur terrain pour alimenter périodiquement la Base de Données sur I’Eau
Agricole d’une part; mais aussi pour sa gestion et son actualisation périodiques. Il faudra

¢galement veiller a la mise en ligne effective des produits issus a savoir notamment :
% Base de Données sur I’Eau Agricole ;
+ Guide de formation des enquéteurs et de collecte des données sur les sites pilotes ;
*» Mesures et méthode de calcul des parameétres contenus dans la fiche d’enquéte ;
«* Manuel d’utilisation du GPS ;
% Manuel de gestion de la Base de Données.
Divers supports de communication tels que des Pan flets et dépliants devront étre congus
et disséminés pour assurer une bonne visibilité des résultats du Projet.
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Annexe 1 : Résultats de I’évaluation générale de la session de formation sur ‘‘outils et

conduite des enquétes sur les sites pilotes

Tableau : Evaluation du niveau d’atteinte des objectifs de la session de formation

Objectifs

Pourcentage d’atteinte des
objectifs

Objectif : procéder a une mise a niveau des enquéteurs
sélectionnés afin qu’ils aient une bonne compréhension du
projet, de son approche méthodologique, des résultats et des
moyens pour y parvenir

88,00%

Objectif spécifique 1 : amener les enquéteurs a prendre
connaissance du projet a travers notamment les objectifs, les
résultats attendus, les activités, les niveaux d’intervention et
I’approche méthodologique

88,00%

Objectif spécifique 2 : amener les enquéteurs a se familiariser
avec les fiches d’enquétes, a en maitriser le contenu et a étre a
méme de les remplir de maniere satisfaisante ;

92,00%

Objectif spécifique 3 : former les enquéteurs sur 1’utilisation
des GPS et sur les méthodes de mesure et de calcul des
parametres nécessaires pour disposer de la gamme de données
prévues au niveau des sites pilotes.

82,00%

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquéteurs par rapport aux theémes

développés
o \ . . Pourcentage
Communication et thémes développés R g
d’appropriation
Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des
ressources en eau axé sur la gestion de I’eau agricole : 84,00%
objectifs, résultats, activités et approches méthodologiques
Cadre méthodologique, champs d’intervention et sites pilotes,
, . 86,00%
méthodes et outils
Mesures et méthode de calcul des parametres contenus dans la 90.00%
fiche d’enquéte '
Connaissances théoriques et exercice pratique d’utilisation du 84 00%

GPS

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquéteurs par rapport aux aspects

logistiques
Objectifs Pourcentag(.e d’?tteinte des
objectifs
Lieu 94,00%
Ambiance 96,00%
Hébergement 94,00%
Restauration 82,22%
Satisfaction globale 84,00%
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Annexe 2 : Résultats de I’évaluation générale de la session de formation sur la ‘‘Base de

Données sur I’Eau Agricole au Bénin”’

Tableau : Evaluation du niveau d’appropriation du contenu technique de la session

o \ . . Niveau
Communication et thémes développés d’appropriation (%)

Présentation du Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des 76.36
ressources en eau ax¢é sur la gestion de 1’eau agricole et état d’avancement ’

Initiation au logiciel ACCESS 56,36
Initiation a la manipulation de la Base de données Eau agricole 63,64
Exercice pratique sur la saisie de données et vérification 63,64
Démarche et étapes pour faire une requéte sous ACCESS (différents types de 54.55
requétes) ’

Requétes usuelles sous Eau Agricole et exercice pratique 61,82
Initiation au SIG 54,55
Présentation des outils ARCGIS 52,73
Importation dune requéte vers un logiciel SIG 45,45
Démarche et étapes pour afficher la requéte dans le SIG (création de points, ligne 4545
et polygone) ’

Analyses thématiques 43,64
Réalisation d’une carte thématique 43,64

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquéteurs par rapport aux aspects logistiques

Niveau
Aspects d’appropriation (%)
Lieu 74,55
Ambiance 90,91
Hébergement 85,45
Restauration 76,36
Satisfaction globale 81,82
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Annexe 3: Résultats de I’évaluation générale de la session de formation sur
“‘I’évaluation des performances de P’irrigation”’

Tableau : Evaluation du niveau d’atteinte des objectifs de la session de formation

Objectifs de la session

Procéder a une mise a niveau des participants et a leur initiation a 1’approche du
DPRP. 67,27

Dresser I’état des lieux du sous-secteur de I’irrigation au Bénin 69,09

Identifier les principaux facteurs limitants ou contraintes, leurs inter-relations et les
opportunités pour améliorer la productivité et la durabilité d’un systéme agricole

irrigué. 72,73
Evaluer I’appui-conseil et les autres services proposés aux agriculteurs. 68,18
Identifier les étapes et les interventions nécessaires pour une amélioration des

performances. 76,36

Décrire les principales caractéristiques des systémes agricoles irrigués afin de pouvoir
effectuer un suivi-évaluation des performances plus approfondi dans le futur. 72,73

Tableau : Evaluation du niveau d’appropriation du contenu technique de la session

Communication et thémes développés

Présentation du Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des

ressources en eau axé sur la gestion de ’eau agricole et niveau d’exécution 78,18
Etat des lieux du sous-secteur de I’irrigation au Bénin par département 76,36
Etat des lieux du sous-secteur de I’irrigation au Bénin au niveau national 78,18
Module 1 : Vue d’ensemble du DPRP : approche —objectifs et méthodologie 73,64
Module 2 : Structure du DPRP 74,55
Module 3 : Mesures et conseils pratiques pour réussir un DPRP 78,18
Module 4 : Description de certains outils du DPRP 74,55
Exercices pratiques d’utilisation de quelques outils DPRP 79,09

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquéteurs par rapport aux aspects logistiques

Aspects

Lieu 79,09
Ambiance 86,36
Hébergement 77,27
Restauration 79,09
Satisfaction globale 80,00
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