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Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de 

Suivi des Ressources en Eau axé sur la gestion de l’eau agricole au Bénin, le Consultant formateur 

intervient principalement dans les tâches ci-après : 

 l’organisation du séminaire de démarrage et d’approfondissement des modalités 

d’exécution du Projet ; 

 la formation des techniciens, en irrigation et ressources en eau, chargés d’entreprendre 

la collecte des données sur l’état des lieux ; 

 l’identification des besoins en formation ; 

 la coordination de l’élaboration des matériels de formation ; 

 la préparation et l’animation du déroulement des sessions de formations ; 

 l’évaluation des sessions de formation ; 

 la capitalisation et la coordination de la synthèse des principaux produits et résultats de 

la mise en œuvre du Projet ; 

 l’organisation d’un séminaire national de discussion des résultats du Projet. 

Le présent rapport rend compte des activités menées par le Consultant formateur du 

lancement à l’évaluation et la clôture de la première phase du Projet.  

1. Principales activités menées à la date du 31 décembre 2010  

A la date du 31 décembre 2009, le point des activités menées par le Consultant formateur 

du Projet se présente comme suit : 

1. la préparation des documents de base et communications de l’atelier de démarrage du 

Projet ; 

2. l’animation du séminaire de lancement du Projet et la coordination de l’élaboration du 

rapport sur le déroulement dudit séminaire, le 8 octobre 2008 au Chant d’Oiseau à 

Cotonou, en concertation avec les autres Consultants ; 

3. la participation aux différentes réunions et séances de concertation initiées dans le 

cadre du Projet avec les autres Consultants ; 
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4. la contribution à l’amélioration de la méthodologie de conduite du Projet, suite au 

séminaire de démarrage et à l’élaboration des rapports d’étapes et finaux, en 

collaboration avec les autres Consultants ; 

5. la préparation et la contribution à l’élaboration des documents de base de la session de 

formation des enquêteurs tenue à Porto-Novo les 18 et 19 décembre 2009 ; 

6. la préparation des fiches d’évaluation des besoins en formation des acteurs impliqués 

dans l’actualisation et la gestion de la base de données, mis en place dans le cadre de 

la mise en œuvre du Projet ; 

7. l’identification de quatre principales thématiques de formation à développer dans le 

cadre de la mise en œuvre du Projet à savoir :  

 introduction à l’informatique et logiciels de base ; 

 Outils et conduite des enquêtes sur les sites pilotes ; 

 logiciel ACCESS et le Système d’Information Géographique (SIG) ;  

 manipulation et actualisation de la Base de Données sur l’Eau Agricole ; 

 évaluation des performances de l’irrigation. 

8. l’animation et l’élaboration des rapports de déroulement, en concertation avec les 

autres consultants nationaux, de :  

 la session de formation des enquêteurs sur ‘‘outils et conduite des enquêtes sur les 

sites pilotes’’ des 18 et 19 décembre 2008 à Porto-Novo ; 

 la session de formation sur la Base de Données sur l’Eau Agricole au Bénin, mise en 

place dans le cadre du Projet, du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 à Porto-Novo ; 

 la session de formation sur l’évaluation des performances de l’irrigation dans le cadre 

de la mise en œuvre du Projet, du 15 au 17 septembre 2009 à Porto-Novo ; 

 la préparation et l’animation de réunions de concertations et d’information réunissant 

notamment les principaux acteurs à savoir la DGEau, la DGR, la DMN/ ASECNA, le 

PNE-Bénin, la FSA/ UAC, le  Projet Ouémé 2025, le CRDI-ONG, en concertation 

avec les autres consultants nationaux. Le cadre de concertation s’est réuni quatre fois 

(novembre 2008, janvier, mars et août 2009). La réunion de mars 2009 a connu la 

participation du Consultant international, Monsieur Benjamin KIESCH ; 
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9. l’évaluation du déroulement des sessions de formation assortie de quelques 

recommandations ; 

10. la synthèse des principaux produits et résultats issus de la mise en œuvre du Projet ; 

11. la préparation des documents de base et communications de l’atelier d’évaluation et de 

clôture de la première phase du Projet, en concertation avec les autres consultants 

nationaux et le consultant international ; 

12. l’animation de l’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet, ainsi 

que la coordination de l’élaboration du rapport sur le déroulement et les principaux 

résultats dudit atelier, le 23 octobre 2009 au Chant d’Oiseau à Cotonou, en 

concertation avec les autres Consultants ; 

13. l’animation d’une table ronde télévisée, le vendredi 23 octobre 2009, sur les 

principaux produits du Projet, le mécanisme de pérennisation des résultats et le rôle 

des acteurs clés.  

2. Présentation synoptique du contenu des principaux ateliers et sessions de formation 

Les principaux ateliers et sessions de formation organisés dans le cadre de la première 

phase du Projet sont :  

 l’atelier de lancement et de démarrage du Projet tenu le 8 octobre 2008 au Chant 

d’Oiseau à Cotonou ; 

 la session de formation des enquêteurs sur ‘‘outils et conduite des enquêtes sur les 

sites pilotes’’ des 18 et 19 décembre 2008 à Porto-Novo ; 

 la session de formation sur la Base de Données sur l’Eau Agricole au Bénin au Bénin 

mise en place dans le cadre du Projet, du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 à Porto-

Novo ; 

 la session de formation sur l’évaluation des performances de l’irrigation dans le cadre 

de la mise en œuvre du Projet, du 15 au 17 septembre 2009 à Porto-Novo ; 

 l’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet et la coordination de 

l’élaboration du rapport sur le déroulement et les principaux résultats dudit atelier, le 

23 octobre 2009 au Chant d’Oiseau à Cotonou.  



8 

 

2.1. Atelier de lancement et de démarrage du Projet 

L’atelier de lancement officiel du Projet de renforcement des capacités nationales de suivi 

des ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole, s’est déroulé le  8 octobre 2008  dans la 

salle de conférence du chant d’oiseau à Cotonou. 

L’objectif visé par cet atelier est de permettre aux structures étatiques, du secteur privé, 

des collectivités locales, et de la société civile et autres structures impliquées de s’approprier le 

contenu du Projet et d’identifier ensemble les actions préliminaires à mener en vue du démarrage 

prochain du projet.   

L’atelier a réuni une quarantaine de participants provenant du Ministère de l’Agriculture 

de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE), du Ministère 

du Plan de la Prospective et de l’Action Publique (PPPAP), du Ministère Délégué auprès du 

Président de la République chargé des Travaux Publics et du Transport (MDCTPP), du Ministère 

de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN), de la FAO, du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS),  du Partenariat National de 

l’Eau (PNE), des collectivités locales et de la société civile.  

Les temps forts dudit atelier ont été respectivement : i) la cérémonie d’ouverture ; ii) la 

présentation des communications suivies de débats ; iii) les travaux en commission et la restitution 

des résultats de travaux de groupe en plénière ; iv) les engagements à l’action pris par les 

responsables des structures impliquées dans la mise en œuvre du Projet et la clôture de l’atelier. 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution de bienvenue du Directeur du 

Génie Rural, l’allocution du Représentant Résident de la FAO, Monsieur Prosper KOYO et le 

discours d’ouverture de Monsieur Roger DOVONOU, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche. 

2.2. Session de formation des enquêteurs sur ‘‘outils et conduite des enquêtes sur les 
sites pilotes’’  

La session de formation des enquêteurs recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet s’est déroulée le Jeudi 18 et le Vendredi 19 décembre 2008 à «l’Hôtel, La Capitale» de 

Porto-Novo.  
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La session de formation est organisée en prélude au lancement des enquêtes de terrain au 

niveau des sites pilotes retenus dans le cadre du Projet, pour la collecte des données. Elle vise 

principalement à procéder à une mise à niveau des enquêteurs sélectionnés afin qu’ils aient une 

bonne compréhension du contenu du Projet, de son approche méthodologique, des résultats 

attendus t des moyens pour y parvenir.  

Les objectifs spécifiques de la session de formation sont les suivants : 

 amener les enquêteurs à prendre connaissance du Projet à travers notamment les 

objectifs, les résultats attendus, les activités, les niveaux d’intervention et l’approche 

méthodologique ; 

 amener les enquêteurs à se familiariser avec les fiches d’enquêtes, à en maîtriser le 

contenu et à être à même de les remplir de manière satisfaisante ; 

 former les enquêteurs sur l’utilisation du GPS (Global Position System) et sur les 

méthodes de mesure et de calcul des paramètres nécessaires pour disposer de la 

gamme de données prévues au niveau des sites pilotes.  

Les participants ont eu droit à des présentations suivies de débats respectivement sur : 

 le Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des ressources en eau axé 

sur la gestion de l’eau agricole, par Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant 

Formateur du Projet ; 

 le cadre méthodologique, les champs d’intervention et sites pilotes, les méthodes et 

outils, par Monsieur Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur 

national du Projet ; 

 le contenu de la fiche d’enquête, par Monsieur Aurélien TOSSA, Consultant en 

Système d’Information Géographique (SIG) du Projet ; 

 les mesures et méthodes de calcul des paramètres contenus dans la fiche d’enquête, 

par Monsieur Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur national 

du Projet ; 

 les connaissances théoriques et exercice pratique d’utilisation du GPS, par Monsieur 

Aurélien TOSSA, Consultant en SIG du projet. 
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La session de formation a réuni une dizaine d’enquêteurs (Photos 1&2) recrutés au sein 

des Centre Communaux pour la Promotion Agricole (CeCPA) des localités couvertes par la 

collecte de données au niveau local et précisément à l’échelle des périmètres irrigués formels et 

informels ciblés à cet effet.  

 

Photos 1&2 : Vues partielles des participants à la session de la formation 

2.3. Session de formation sur la Base de Données sur l’Eau Agricole au Bénin  

La session de formation sur la base de données relative à l’eau agricole au Bénin s’est 

tenue du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 dans la salle de conférence de l’Hôtel « Palais Oriental 

1 » à Porto-Novo.  

L’objectif principal de la session de formation est de procéder à une mise à niveau des 

participants retenus dans le cadre de leur contribution à l’actualisation et à la gestion de la base de 

données développée dans le cadre du Projet. Les objectifs spécifiques y afférents sont : 

 informer les participants sur le contenu et le niveau d’exécution du Projet de 

Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des Ressources en Eau axé sur la 

gestion de l’eau agricole ;  

 initier les participants au logiciel ACCESS et à la manipulation de la base de données 

sur l’eau agricole ; 

 initier les participants au Système d’Information Géographique (SIG) et au logiciel  

ARC GIS. 

Les principaux modules développés sur la base des objectifs énoncés ci-dessus sont :  

 Module 1 : contenu du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi des 

Ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole, par Monsieur Albert 

TONOUHEWA, Consultant Assistant du Coordonnateur national du Projet ; 
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 Module 2 : Point d’exécution du Projet, principales activités menées et résultats 

obtenus, par Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant Formateur du Projet ; 

 Module 3 : Initiation au logiciel ACCESS, par Monsieur Aurélien TOSSA, Consultant 

en Système d’Information Géographique (SIG) du Projet ; 

 Module 4 : Initiation à la manipulation de la base de données Eau agricole, par 

Monsieur Martin KPOMASSE, Consultant en Base de Données du Projet ; 

 Module 5: Initiation au Système d’Information Géographique (SIG), par Monsieur 

Aurélien TOSSA, Consultant en Système d’Information Géographique (SIG) du 

projet.  

La session de formation a regroupé, hormis l’équipe des consultants, une quinzaine de 

participants provenant de diverses structures concernées par le projet à savoir : CeRPA (C/SAER), 

DGR, FSA/UAC, ASECNA/AGROMETEO (Photos 3&4). 

  

Photos 3 et 4 : les participants à la session de formation sur la base de données relative à l’eau agricole 

2.4. Session de formation sur l’évaluation des performances de l’irrigation dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet 

Les mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2009 s’est déroulée à l’«Hôtel La 

Capitale» de Porto-Novo, la session de formation sur l’évaluation des performances de l’irrigation 

dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Suivi 

des Ressources en Eau axé sur le gestion de l’eau agricole. 

L’objectif général de la formation était de procéder à une information des participants sur 

les réalisations du Projet et à leur initiation à l’approche du Diagnostic Participatif Rapide et 

Planification des actions d’amélioration des performances des périmètres irrigués (DPRP) aux 

fins de leurs contributions ultérieures à une meilleure gestion des périmètres irrigués, ainsi qu’à la 

mise à jour et à la gestion de la Base de données de la Direction du Génie Rural (DGR) sur l’eau 

agricole. Les objectifs spécifiques de la session de formation sont : 
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 dresser l’état des lieux du sous-secteur de l’irrigation au Bénin ; 

 identifier les principaux facteurs limitants ou contraintes, leurs interrelations et les 

opportunités pour améliorer la productivité et la durabilité d’un système agricole 

irrigué ; 

 évaluer l’appui-conseil et les autres services proposés aux agriculteurs ; 

 identifier les étapes et les interventions nécessaires pour une amélioration des 

performances ; 

 décrire les principales caractéristiques des systèmes agricoles irrigués afin de pouvoir 

effectuer un suivi-évaluation des performances plus approfondi dans le futur. 

En terme d’impact de la session de formation, il est attendu que les participants soient en 

mesure de conduire le DPRP sur les périmètres irrigués de leur ressort territorial.  

La session de formation a regroupé l’équipe des consultants, et environ une trentaine (30) 

de participants provenant de diverses structures concernées par le Projet à savoir : CeRPA 

(TSAGRN, CAGRN, C/SAER et C/SFOC), DGR, FSA/UAC, ASECNA/AGROMETEO et DG 

Eau. 

Le tableau 1 renseigne sur les thèmes qui ont fait l’objet de présentation lors de ladite 

session de formation.  

Tableau 1 : thèmes des présentations de la session de formation sur l’évaluation des performances 
de l’irrigation 

Thème 1 : Projet de renforcement des capacités nationales de 
suivi des ressources en eau axé sur la gestion de l’eau 
agricole et état d’exécution  

Par :  
- Monsieur Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant 

au Coordonnateur national du Projet 
- Monsieur Armand K. HOUANYE, Consultant 

Formateur du Projet  
Thème 2 : Etat des lieux du sous-secteur de l’irrigation au 
Bénin  

Par Albert TONOUHEWA, Consultant Assistant au 
Coordonnateur national du Projet 

Thème 3 : Diagnostic participatif rapide et planification des 
actions d’amélioration des performances des périmètres 
irrigués (DPRP) structuré autour de 4 modules  
 Module 1 : Bref aperçu sur le DPRP et d’autres 

approches de diagnostics participatifs  
 Module 2 : Structuration du diagnostic d’un système 

agricole irrigué 
 Module 3 : Mesures et conseils pratiques pour réussir un 

DPRP  
 Module 4 : Description de certains outils du DPRP 

Par HOUNDE-VAGNON Sètondji Gaston, Consultant 
FAO 

Thème 4 : Météorologie, un instrument incontournable de 
décision dans la promotion agricole  Par AGBADJAGAN du Service Agro météo de l’ASECNA 
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Au terme de la session de formation, 30 cadres dont deux (02) femmes ont été formés, 

pour un résultat quantitatif escompté d’une quarantaine d’agents à former soit un niveau de 

réalisation de 75%. 

2.5. Atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet  

L’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet de renforcement des 

capacités nationales de suivi des ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole, s’est 

déroulé les 22 et 23 octobre 2009 au chant d’oiseau de Cotonou.  

L’objectif principal de l’atelier est d’informer et d’échanger avec les participants sur l’état 

d’exécution des activités prévues dans le cadre du Projet. Il s’agit également de recueillir les 

commentaires, les observations et les recommandations des participants en vue de l’amélioration 

et de la consolidation des résultats obtenus, de l’extension de l’expérience à d’autres sites ou 

bassins du Bénin et de clôturer la première phase du Projet. Les objectifs spécifiques visés sont : 

 soumettre à l’appréciation des participants, les principaux résultats issus de la 

première phase du Projet aux fins de recueillir leurs commentaires et observations ; 

 faire valider et internaliser l’ensemble des résultats du Projet par les participants ; 

 échanger avec les participants sur les voies et moyens pour vulgariser les acquis et 

garantir la poursuite du Projet ; 

 définir un mécanisme pour la poursuite de la collecte des données en vue d’assurer la 

mise à jour régulière de la base de données sur l’eau agricole ; 

 échanger avec les participants sur l’extension des actions du Projet à quelques autres 

sites. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée principalement par les allocutions du 

Représentant  Résident de la FAO, Monsieur Prosper KOYO et du Directeur du Génie Rural 

représentant le Ministre empêché. Le Représentant Résident de la FAO et le Directeur du Génie 

Rural étaient entourés pour la circonstance de Monsieur Benjamin KIERSCH, Conseiller 

Technique International du Projet (Photo 5).  

A la clôture de l’atelier, il y a eu les interventions de Monsieur Benjamin KIERSCH, 

Conseiller Technique International du Projet et Madame Karen FRENKEN, Responsable du 

programme AQUASTAT de la FAO et superviseur pour la mise en œuvre du Projet. L’allocution 

de clôture de l’atelier a été prononcée par Monsieur Célestin DANVI représentant le Ministre en 

charge de l’agriculture empêché (Photo 6).   
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L’atelier a réuni environ soixante participants (Photos 5&6) composée des représentants 

des structures techniques et déconcentrées du MAEP, des institutions relevant des secteurs public 

et privé ainsi que des organisations paysannes intervenant à divers titre dans les secteurs de l’eau, 

de l’agriculture, de l’environnement, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la 

décentralisation au Bénin (Photos 7 et 8).  

                           

Photo 5 : les officiels à l’ouverture atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet  

                                    

Photo 6 : les officiels à la cérémonie de clôture de l’atelier  

  

Photos 7 et 8 : les participants à l’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet  
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L’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet a fonctionné comme un 

creuset non seulement d’évaluation des réalisations de la première phase du Projet, mais aussi 

d’information et d’échange avec les participants sur l’état d’exécution des activités prévues. Les 

observations, commentaires et recommandations des uns et des autres ont été également recueillis 

en vue de l’amélioration et de la consolidation des résultats, de l’extension de l’expérience à 

d’autres sites ou bassins du Bénin. 

2.6. Table ronde télévisée sur la mise en œuvre du Projet et les résultats obtenus 

Une table ronde télévisée a été organisée dans l’après midi du 23 octobre 2009 sur la 

télévision nationale de l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB), au terme de l’atelier 

d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet (Photos 9 et 10).  

La table ronde télévisée a été animée par :  

 Monsieur Maxime AHONTONDJI, Journaliste à la Télévision Nationale de l’Office 

de Radio et Télévision du Bénin (TV/ ORTB) ; 

 Madame Karen FRENKEN, Responsable du programme AQUASTAT de la FAO et 

superviseur pour la mise en œuvre du Projet ; 

 Monsieur Benjamin KIERSCH, Conseiller Technique International du Projet ; 

 le Professeur Abel AFOUDA, Président du Partenariat National de l’Eau du Bénin ; 

 Monsieur Célestin DANVI, Directeur du Génie Rural ; 

 Monsieur Félix AZONSI, Directeur de l’Information sur l’Eau (DIE) à la Direction 

Générale de l’Eau (DGEau). 

   

Photos 9&10 : les participants à l’atelier d’évaluation et de clôture de la première phase du Projet  
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Pendant cinquante deux (52) minutes, le journaliste s’est entretenu avec les invités 

impliqués à divers niveau dans l’exécution du Projet sur : i) les objectifs et résultats attendus ; ii) 

les activités menées et les principaux résultats obtenus ; et iii) l’extension de l’expérience à 

d’autres sites ou bassins du Bénin. Les invités ont saisi l’occasion pour faire un plaidoyer, en 

direction du Gouvernement et des partenaires au développement, sur la mise en place des moyens 

nécessaires pour la poursuite du Projet et l’extension de l’expérience à d’autres sous bassins et 

bassins du Bénin. 

3. Evaluation du déroulement des principaux ateliers et sessions de formation 

Une évaluation est faite au terme du déroulement des sessions de formation. Il s’agit 

principalement de : 

 la session de formation des enquêteurs sur ‘‘outils et conduite des enquêtes sur les 

sites pilotes’’ des 18 et 19 décembre 2008 à Porto-Novo ; 

 la session de formation sur la Base de Données sur l’Eau Agricole au Bénin au Bénin 

mise en place dans le cadre du Projet, du lundi 04 au vendredi 08 mai 2009 à Porto-

Novo ; 

 la session de formation sur l’évaluation des performances de l’irrigation dans le cadre 

de la mise en œuvre du Projet, du 15 au 17 septembre 2009 à Porto-Novo ; 

Les annexes 1, 2 et 3 présentent les résultats des évaluations du déroulement de chacune 

de ces trois sessions de formation. De la lecture et de l’appréciation de ces trois annexes, on 

s’aperçoit du bon niveau d’atteinte des objectifs visés en organisation chacune de ces sessions de 

formation, et aussi du bon niveau d’appropriation de leur contenu par les participants.  

Il est à signaler que la session de formation sur les notions essentielles en informatique, 

priorisée au démarrage du Projet, n’a pu être organisée en raison des contraintes budgétaires. 
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Conclusion et recommandations 

La mise en œuvre de la première phase du Projet de renforcement des capacités nationales 

de suivi des ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole a permis d’identifier cinq 

thématiques centrales, à développer en vue d’améliorer les capacités des cadre du secteur 

impliqués dans la gestion de la Base de Données sur l’Eau Agricole mise en place dans le cadre 

dudit Projet. Il s’agit notamment des thématiques ci-après : i) introduction à l’informatique et 

logiciels de base ; ii) outils et conduite des enquêtes sur les sites pilotes ; iii) logiciel ACCESS et 

Système d’Information Géographique (SIG) ; iv) manipulation et actualisation de la Base de 

Données sur l’Eau Agricole ; v) évaluation des performances de l’irrigation. 

En dehors de la thématique portant sur ‘‘introduction à l’informatique et logiciels de 

base’’, les quatre (04) autres ont fait l’objet de sessions de formation. 

Les sessions d’information et de formation développées, à travers l’exécution du Projet, 

ont permis d’améliorer les capacités d’une cinquantaine de cadres des CeRPA, de la DGR, de la 

FSA, du service Agrométéo/ ASECNA, de la DGEau. Ces cadres ont été ciblés en raison de leurs 

poste et fonctions actuels d’une part ; mais aussi de leurs contributions ultérieures à l’actualisation 

et à la gestion de la base de données mise en place à la DGR à travers l’exécution du Projet.  

La mise en œuvre du Projet a en outre permis de doter la DGR en matériels informatiques 

et logiciels clés. Un cadre de la DGR s’est vu également ses capacités renforcées tout au long de 

la durée de mise en œuvre du Projet, en vue d’assurer la gestion et l’actualisation quotidiennes de 

la Base de Données sur l’Eau Agricole mise en place.  

De ce qui précède, pour la pérennisation du dispositif mis en place grâce à l’exécution du 

Projet, il importe de poursuivre le renforcement des capacités des cadres des structures appelés à 

collecter les données sur terrain pour alimenter périodiquement la Base de Données sur l’Eau 

Agricole d’une part ; mais aussi pour sa gestion et son actualisation périodiques. Il faudra 

également veiller à la mise en ligne effective des produits issus à savoir notamment :  

 Base de Données sur l’Eau Agricole ;  

 Guide de formation des enquêteurs et de collecte des données sur les sites pilotes ; 

 Mesures et méthode de calcul des paramètres contenus dans la fiche d’enquête ; 

 Manuel d’utilisation du GPS ; 

 Manuel de gestion de la Base de Données. 

Divers supports de communication tels que des Pan flets et dépliants devront être conçus 

et disséminés pour assurer une bonne visibilité des résultats du Projet.  
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Annexe 1 : Résultats de l’évaluation générale de la session de formation sur ‘‘outils et 
conduite des enquêtes sur les sites pilotes  

Tableau : Evaluation du niveau d’atteinte des objectifs de la session de formation  

Objectifs Pourcentage d’atteinte des 
objectifs 

Objectif : procéder à une mise à niveau des enquêteurs 
sélectionnés afin qu’ils aient une bonne compréhension du 
projet, de son approche méthodologique, des résultats et des 
moyens pour y parvenir 

88,00% 

Objectif spécifique 1 : amener les enquêteurs à prendre 
connaissance du projet à travers notamment les objectifs, les 
résultats attendus, les activités, les niveaux d’intervention et 
l’approche méthodologique  

88,00% 

Objectif spécifique 2 : amener les enquêteurs à se familiariser 
avec les fiches d’enquêtes, à en maîtriser le contenu et à être à 
même de les remplir de manière satisfaisante ; 

92,00% 

Objectif spécifique 3 : former les enquêteurs sur l’utilisation 
des GPS et sur les méthodes de mesure et de calcul des 
paramètres nécessaires pour disposer de la gamme de données 
prévues au niveau des sites pilotes. 

82,00% 

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquêteurs par rapport aux thèmes 
développés  

Communication et thèmes développés Pourcentage 
d’appropriation 

Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des 
ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole : 
objectifs, résultats, activités et approches méthodologiques 

84,00% 

Cadre méthodologique, champs d’intervention et sites pilotes, 
méthodes et outils 86,00% 

Mesures et méthode de calcul des paramètres contenus dans la 
fiche d’enquête 

90,00% 

Connaissances théoriques et exercice pratique d’utilisation du 
GPS 

84,00% 

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquêteurs par rapport aux aspects 
logistiques 

Objectifs Pourcentage d’atteinte des 
objectifs 

Lieu 94,00% 
Ambiance 96,00% 
Hébergement 94,00% 
Restauration 82,22% 
Satisfaction globale 84,00% 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Annexe 2 : Résultats de l’évaluation générale de la session de formation sur la ‘‘Base de 
Données sur l’Eau Agricole au Bénin’’ 

Tableau : Evaluation du niveau d’appropriation du contenu technique de la session  

Communication et thèmes développés Niveau 
d’appropriation (%) 

Présentation du Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des 
ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole et état d’avancement 76,36 

Initiation au logiciel ACCESS 56,36 

Initiation à la manipulation de la Base de données Eau agricole 63,64 
Exercice pratique sur la saisie de données et vérification 63,64 
Démarche et étapes pour faire une requête  sous ACCESS (différents types de 
requêtes)  54,55 

Requêtes usuelles sous Eau Agricole et exercice pratique 61,82 
Initiation au SIG 54,55 
Présentation des outils ARCGIS 52,73 
Importation dune requête vers un logiciel SIG 45,45 
Démarche et étapes pour afficher la requête dans le SIG (création de points, ligne 
et polygone) 45,45 

Analyses thématiques 43,64 
Réalisation d’une carte thématique 43,64 

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquêteurs par rapport aux aspects logistiques 

Aspects 
Niveau 

d’appropriation (%) 
Lieu 74,55 
Ambiance 90,91 
Hébergement 85,45 
Restauration 76,36 
Satisfaction globale 81,82 
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Annexe 3 : Résultats de l’évaluation générale de la session de formation sur 
‘‘l’évaluation des performances de l’irrigation’’ 

Tableau : Evaluation du niveau d’atteinte des objectifs de la session de formation  

Objectifs de la session  
Procéder à une mise à niveau des participants et à leur initiation à l’approche du 
DPRP. 67,27 
Dresser l’état des lieux du sous-secteur de l’irrigation au Bénin 69,09 
Identifier les principaux facteurs limitants ou contraintes, leurs inter-relations et les 
opportunités pour améliorer la productivité et la durabilité d’un système agricole 
irrigué. 72,73 
Evaluer l’appui-conseil et les autres services proposés aux agriculteurs. 68,18 
Identifier les étapes et les interventions nécessaires pour une amélioration des 
performances. 76,36 

Décrire les principales caractéristiques des systèmes agricoles irrigués afin de pouvoir 
effectuer un suivi-évaluation des performances plus approfondi dans le futur. 72,73 

Tableau : Evaluation du niveau d’appropriation du contenu technique de la session  

Communication et thèmes développés  
Présentation du Projet de renforcement des capacités nationales de suivi des 
ressources en eau axé sur la gestion de l’eau agricole et niveau d’exécution 78,18 
Etat des lieux du sous-secteur de l’irrigation au Bénin par département 76,36 
Etat des lieux du sous-secteur de l’irrigation au Bénin au niveau national 78,18 
Module 1 : Vue d’ensemble du DPRP : approche –objectifs et méthodologie 73,64 
Module 2 : Structure du DPRP 74,55 
Module 3 : Mesures et conseils pratiques pour réussir un DPRP 78,18 
Module 4 : Description de certains outils du DPRP 74,55 
Exercices pratiques d’utilisation de quelques outils DPRP 79,09 

Tableau : Evaluation du niveau de satisfaction des enquêteurs par rapport aux aspects logistiques 

Aspects  
Lieu 79,09 
Ambiance 86,36 
Hébergement 77,27 
Restauration 79,09 
Satisfaction globale 80,00 
 

 

 

 

 


